

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40)

Sede legale: Via Roma, 67 – 56126 PISA – Tel. 050996111

Regione 090 - Azienda 901

Dipartimento di Area Tecnica

U.O. PATRIMONIO, GARE E SERVIZI

AVVISO di VARIANTE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici installati negli immobili dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. N. Gara 6877786 - CIG 7243045DCE - CUP D54E17000620005. Variante in corso d'opera art. 106 c.1 lett. b) D.Lgs.50/16.

Ente aggiudicatore: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA, Via Roma,67 – 56126 Pisa, cod. NUTS ITI17, fax 050.996334, pec-aoupisana@legalmail.it, <http://www.ao-pisa.toscana.it/>

RUP: Ing. Salvatore Lantieri – direttore UO U.O. Riqualficazione e Adeguamento Edifici Esistenti – tel. 050.996261 –

mail: s.lantieri@ao-pisa.toscana.it,

Direttore dei Lavori: Per. Ind. Fabrizio Chelossi della stessa Unità Operativa

mail: f.chelossi@ao-pisa.toscana.it

Principale attività esercitata: attività sanitaria

NATURA dell'appalto: lavori

CPV: 45259000-7 - Riparazione e manutenzione di impianti

Cod. NUTS luogo esecuzione dei lavori: ITI17

Categoria OS30: "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi"

PROCEDURA: Variante in corso d'opera art. 106 c.1 lett. b) D.Lgs.50/16

CIG: 7243045DCE

N. gara 6877786

CUP D54E17000620005

Descrizione variante: lavori di revamping dell'impianto di rilevazione incendi a servizio dell'edificio 30 di Cisanello, descrizione e motivazioni meglio dettagliate nella relazione Tecnico Illustrativa trasmessa con nota Prot. 18819 del 15/04/2021, allegata alla delibera di variante.

ENTITÀ variante: €161.707,54= per i lavori, oneri della sicurezza pari a zero

SCONTO confermato: 29,74777%

VARIANTE al netto dello sconto: €128.504,78=, oltre IVA al 22% (€28.271,05=) per un totale di €156.755,83=

INCREMENTO dell'importo contrattuale iniziale pari al 19,34%

AUMENTO TEMPI DI ESECUZIONE pari a 120 giorni

CONTRATTO PRINCIPALE: €664.325,13= (€649.325,13= lavori ed €15.000,00= oneri della sicurezza), oltre IVA al 22% (€146.151,53) per un totale di €810.476,66= - Reg. 033/2018 del 12/07/2018

CONTRATTO RIDETERMINATO: € 792.829,91= (€ 777.829,91= lavori ed €15.000,00= oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% (€174.422,58=) per un totale di € 967.252,49= con atto di sottomissione firmato digitalmente Reg. 39 del 23/06/2021 pec Prot. 30801 del 23/06/2021

AFFIDATARIA: Borghini e Cinotti s.r.l., con sede legale in Via G.B. Vico 57A, CAP 50053 - Empoli (FI), Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00487690489, codice NUTS ITI14, tel. 0571-92611, Fax 0571- 922108, sito internet: www.borghiniecincinotti.it, e-mail info@borghiniecincinotti.it, pec borghiniecincinotti@pec.leonet.it

VERBALE CONSEGNA LAVORI del 10/09/2018

DURATA: 850 gg. naturali e consecutivi

DATA INIZIO: 10/09/2018

DATA FINE PRESUNTA: 08/09/2020

DATA SOSPENSIONE: 21/10/2019

DATA RIPRESA: 20/01/2020

DATA SOSPENSIONE: 12/03/2020

DATA RIPRESA: 13/05/2020

DATA SOSPENSIONE: 10/09/2020

DATA RIPRESA: 23/11/2020

DATA ULTIMA SOSPENSIONE: 20/01/2021

DATA RIPRESA: 10/05/2021

GIORNI RESIDUI: 170 gg.

DELIBERA del Direttore Generale: n. 574 del 09/06/2021 pubblicato sul sito - aziendale in data 09/06/2021 scaricabile

da: <http://albopretorio.ao-pisa.toscana.it/alboonline/>

Organismo competente per il ricorso TAR Toscana Via Ricasoli, 40, I-50129 Firenze. Tel. 055 2776427.

Data PUBBLICAZIONE sui siti informatici del Ministero Infrastrutture, dell'Osservatorio Contratti Pubblici tramite il sito della Regione Toscana "SITAT SA" e sul sito internet aziendale nella sezione "Gare" in "Amministrazione trasparente: 23/06/2021

Le modalità di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii sono indicate nel sito aziendale nella sezione "pubblicità legale/accesso agli atti".

Pisa 23/06/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Salvatore Lantieri

