

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40)

Sede legale: Via Roma, 67 – 56126 PISA – Tel. 050996111

Regione 090 - Azienda 901

Dipartimento di Area Tecnica

U.O. PATRIMONIO e LAVORI PUBBLICI

AVVISO di VARIANTE

OGGETTO: Lavori di adeguamento locali per installazione di apparecchiatura TC presso edif. 18 S. Chiara e Edif. 30 Cisanello della AOUP. Variante in corso d'opera art. 106 c.1 lett. c).

Ente aggiudicatore: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA, Via Roma, 67 – 56126 Pisa, cod. NUTS ITI17, fax 050.996334, pec-aoupisana@legalmail.it, <http://www.ao-pisa.toscana.it/>

RUP: Ing. Lucia Trillini – direttore UO Facility Management – tel. 050.995631 – mail: l.trillini@ao-pisa.toscana.it,

Principale attività esercitata: attività sanitaria

NATURA dell'appalto: lavori

CPV: 45350000-5 Impianti

Cod. NUTS luogo esecuzione dei lavori: ITI17

Categoria OS30: "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi"

PROCEDURA: Variante in corso d'opera art. 106 c.1 lett. c)

Appalto principale: CIG: 82675917EB

N. gara 7734885

CUP D56G20000130005

Variante: CIG 8390983A37

N. gara 7839675

CUP D56G20000130005

(CIG in ottemperanza agli obblighi informativi eccedente il cosiddetto "quinto d'obbligo")

Descrizione variante: modifiche indispensabili per il completamento dell'opera, determinate da circostanze impreviste e imprevedibili sorte durante l'esecuzione dei lavori (tubazioni gravemente ammalorate degli impianti di riscaldamento e pareti RX), meglio specificate e descritte nella relazione tecnica comprensiva di foto, trasmessa dal RUP con Prot. 34624 del 06/08/2020, allegata alla delibera di variante, i cui lavori devono concludersi, come da cronoprogramma dei lavori principali entro l'08/09/2020, che per esigenze sanitarie connesse con la programmazione diagnostica non può essere variata.

ENTITÀ variante: €35.801,96= per i lavori, oneri della sicurezza pari a zero

SCONTO confermato: 4,8183%

VARIANTE al netto dello sconto: € 34.076,91= oltre IVA al 10% (€ 3.407,69=) per un totale di € 37.484,60=

INCREMENTO dell'importo contrattuale iniziale pari al 48,55724%

CONTRATTO RIDETERMINATO: € 104.255,75= (€ 100.396,91= lavori ed €3.858,84= oneri della sicurezza) oltre IVA al 10% (€10.425,58=) per un totale di €114.681,33= con atto aggiuntivo del 25/07/2020

CONTRATTO PRINCIPALE: €70.178,84= (€ 66.320,00= lavori ed €3.858,84= oneri della sicurezza), oltre IVA al 10% (€7.017,88=) per un totale di € 77.196,72= - Reg. n.030/2020 invio pec Prot. 19653 del 28/04/2020

AFFIDATARIA: RIEL SAT srl, con sede legale in Pisa, Via B. Bellatalla 13, CAP 56121, iscrizione C.C.I.A.A. di PISA, C.F. e P. IVA n. 01473200507, codice NUTS ITI17, tel. 050-9656105, Fax 050- 3869707, sito internet: www.rielsat.com, e-mail amministrazione@rielsat.com, pec amministrazione@pec.rielsat.com,

VERBALE CONSEGNA LAVORI del 04/05/2020

DURATA: 127 gg. naturali e consecutivi

DATA INIZIO: 04/05/2020

DATA FINE PRESUNTA: 08/09/2020

DATA FINE EFFETTIVA: 08/09/2020

DELIBERA del Direttore Generale: n. 910 del 28/10/2020 pubblicato sul sito - aziendale in data 28/10/2020 scaricabile da: <http://albopretorio.ao-pisa.toscana.it/alboonline/>

Organismo competente per il ricorso TAR Toscana Via Ricasoli, 40, I-50129 Firenze. Tel. 055 2776427.

Data PUBBLICAZIONE sui siti informatici del Ministero Infrastrutture, dell'Osservatorio Contratti Pubblici tramite il sito della Regione Toscana "SITAT SA" e sul sito internet aziendale nella sezione "Gare" in "Amministrazione trasparente: 28/11/2020

Le modalità di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii sono indicate nel sito aziendale nella sezione "pubblicità legale/accesso agli atti".

Pisa 28/11/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Lucia Trillini

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art 3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93

