

**CRONOPROGRAMMA INTERVENTO DALLA FASE DI GARA DI PROGETTAZIONE AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI**

TEMPI IN MESI ( 1 MESE = 30 GIORNI )

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GARA APPALTO con progettazione ( Def. + Esec. )														
AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI														
<b>LAVORI</b>														
ACCANTIERAMENTO														
SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI														
COSTRUZIONE														

180 GIORNI

( 40+180=220 GIORNI ) TEMPI CONTRATTUALI

Redazione Progetto esecutivo + Costruzione

NUOVO EDIFICIO DONATORI - CISANELLO - PISA