

SEGRETERIA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA

(Istituita con L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40)

**CORRISPONDENZA
PERVENUTA IL:**

23 APR 2014
Regione 090- Azienda 901

U.O. PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI GESTIONE
CONTRATTI ASS. E SINISTRI Contratti Assicurativi e Sinistri
Alla cortese attenzione del DIRETTORE
Dott. ssa Annalisa Vagelli

U.O. Realizzazioni
Dott. Ing. Alberto Pugi

OGGETTO :	Manutenzione straordinaria inerente opere di completamento degli impianti per il trasporto e la distribuzione dei gas medicinali e gas puri oltre le Centrali di produzione nei PP.OO. Santa Chiara e Cisanello. DELIBERA 67 del 22/01/2013 Contratto Rep.n°22 del 03/04/2013. AUTORIZZAZIONE AD ULTERIORE SPESA
IMPRESA ESECUTRICE	ITEM-OXYGEN s.r.l. – Via Le Fogge N°11– 70022 Altamura (BA)

ATTO AGGIUNTIVO

PREMESSO

- Che con Delibera del Direttore Generale n° 1092 data 12/10/2012 è stata indetta un gara con procedura negoziata telematica in cui la ditta che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per questa amministrazione, risultava la ditta ITEM-OXYGEN s.r.l. come da Delibera del Direttore Generale n°67 data 22/01/2013, applicando un ribasso unico percentuale pari a 18,8111 %, da applicare ai singoli prezzi dell'elenco prezzi unitari allegato alla documentazione di gara per un importo totale netto dei lavori di €. 397,825,61:=(diconsi Euro Trecentonovantasetteottocentoventicinque/61) escluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 4.900,00:=(diconsi Euro Quattromilanovecento /00);
- Considerato che durante l'esecuzione dei lavori nell'anno 2013, si è manifestata la necessità effettuare lavori non programmati e non previsti nel contratto iniziale, resi necessari per soddisfare le esigenze dei vari reparti e dei trasferimenti in corso, così come elencato nella relazione redatta dal RUP;
- Di seguito è stata redatta di concerto con il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Alberto Pugi una perizia suppletiva di variata distribuzione della spesa per il

nuovo importo complessivo totale pari a Euro 200.000,00:= (diconsi Euro Duecentomila/00) al netto del ribasso offerto di aggiudicazione pari al 18,8111%, compreso oneri per la sicurezza, escluso I.V.A. pari al 10%, così ripartite:

<u>DESCRIZIONE VOCI</u>	<u>IMPORTO IN EURO</u>
Importo per lavori lordo	490.000,00
Importo oneri per sicurezza	4.900,00
A detrarre ribasso offerto pari a 18,8111%	92.174,39
Importo per lavori netto	397.825,61
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	4.900,00
SOMMANO LAVORI – importo netto	402.725,61
Importo lordo per ulteriori lavori	246.339,09
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	2.463,39
A detrarre ribasso offerto pari a 18,8111%	46.339,09
Importo ulteriori lavori netto	200.000,00
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	2.463,39
SOMMANO ULTERIORI LAVORI – importo netto	202.463,39

- Che è stata redatta una relazione tecnica esplicativa delle motivazioni che hanno generato nuove categorie di lavoro non previste, esprimendo nel contempo il prescritto parere di congruità sulle nuove opere da effettuare;
- Che all'interno della perizia suppletiva e di variata distribuzione sopraindicata sono previste opere, per la cui contabilizzazione si è fatto riferimento all'Elenco Prezzi Unitari Aziendale e ai relativi Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi, se necessari.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 10 (dieci) del mese di Febbraio con il presente atto si conviene quanto appresso:

Art. 1 - Il Sig. Anna Fiorino nata a Altamura (BA) il 08/12/1978 C.F. FRNNNA78T48A225J residente in Altamura (BA) via Barletta n°7, in qualità di legale rappresentante della ditta ITEM OXYGEN s.r.l. ha già assunto l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori suppletivi, agli stessi patti e condizioni del contratto iniziale.

Art. 2 - L'importo totale netto dei lavori di cui trattasi ammonta pertanto a €. 605.189,00:= (diconsi Euro Seicentocinquemilacentottantanove/00) compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa, di cui €. 202.463,39:= (diconsi


Euro Duecentoduemilaquattrocentosessantatre/39) quale importo netto per maggiori lavori, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, escluso I.V.A. pari al 18,8111%, rispetto alla Delibera del Direttore Generale n°67 data 22/01/2013.

Si propone di approvare quindi, per i motivi succitati, un ulteriore importo dei lavori per maggiori oneri pari a **€. 202.463,39:= (diconsi Euro Duecentoduemilaquattrocentosessantatre /49)** al netto del ribasso offerto pari al 18.8111% applicato come prima specificato, alla ditta ITEM OXYGEN s.r.l., comprensivo degli oneri per la sicurezza, escluso I.V.A.

Il presente atto e fin d'ora impegnativo per la ditta ITEM OXYGEN s.r.l., mentre lo sarà per l'Amministrazione Appaltante solo dopo che siano intervenute le approvazioni degli organi competenti.


Pisa 10 Febbraio 2014

L'Appaltatore
ITEM OXYGEN s.r.l


itemoxygen® S.r.l.
Via Le Fosse, 11 - Zona Artigianale
50019 ALTAMORA (AR) - ITALY
Tel. +39.080.3143647 - Fax +39.080.3160611
Partita IVA 06068560728

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Alberto Pugi



Elenco allegati:

- Relazione tecnica illustrativa