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OGGETTO: Presa d’atto della Variante in corso d’opera relativa al Contratto “LOTTO 1 – Angiografi Vascolari con i 
relativi servizi accessori”  finanziato con fondi PNRR, Missione 6 C2, Investimento 1.1.2 “Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale  Ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie” CUP D54E22000490002. Modifica  Contrato 
Attuativo relativo all’accordo quadro CONSIP ID 2542 per la fornitura di Angiografi ed 2 lotto 1  Rep. n. 34/2023. 
CIG Accordo Quadro  N. 948166664E e CIG. Derivato N. 98802998A9 
 

LA DIRETTRICE UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO ACQUISTI BENI SANITARI E ICT 
 
Premesso che: 

 con Delibera del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana n. 131 del 17/02/2023 relativa 
al PNRR e “Gruppo di lavoro AOUP: Rendicontazioni del PNRR” è stato preso atto delle assegnazioni delle 
risorse economico-finanziarie del PNRR e PNC, come da Delibera di Giunta Regione Toscana n. 599 del 
25/05/2022, della Componente 2 della MISSIONE 6 PNRR in qualità di soggetto attuatore esterno degli 
investimenti 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” Grandi Attrezzature e 1.2 
“Verso un ospedale sicuro e sostenibile” della Componente 2 della Missione 6  del PNRR e come soggetto 
beneficiario per gli investimenti 1.1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale Ospedaliero” - 
Digitalizzazione DEA I e II livello; 

 con Delibera del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana n.603 del 28/06/2023 avente ad 
oggetto “Ricognizione e rendicontazioni interventi del PNRR Missione 6 C2, Investimento 1.1.2 
“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale Ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie e nomina 
DEC” è stato preso atto, tra l’atro, degli ulteriori acquisti CONSIP Accordo Quadro ID 2542 Angiografi 
Vascolari Monoplani, lotto 1, Angiografi Biplanari Neurologici, lotto 3 e Accordo Quadro ID 2533 -Tomografi 
a Risonanza Magnetica (RM) e Tomografi computerizzati (TC) 3, ad integrazione Delibere AOUP n. 206 del 
14/03/2023 e n. 447 del 15/05/2023.  

 
Atteso che: 
a) l’apparecchiatura in argomento non è stata ancora consegnata in quanto la consegna è stata programmata per 

Novembre 2024, dovuta alla necessità di adeguamento dei locali per l’installazione; 
b) con protocollo 24-887-ITO-lg del 16/07/2024 (all. A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, 

Ge Medical Systems Italia SpA ha comunicato l’avvio della procedura di autorizzazione della fornitura 
dell’Angiografo modello Allia IGS 5 in sostituzione del modello IGS 5 Autoright aggiudicato nella gara 
CONSIP Accordo Quadro Angiografi fissi Lotto 1 ma posto successivamente “fuori produzione”.  



 

c) con nota del 08/08/2024 e prot. n° 37433/2024_41 CONSIP (all. B), facente parte integrante e sostanziale del 
presente atto,  ha autorizzato la suddetta sostituzione; 

d) con protocollo n° 24-1125-ITO.Ig del 06/09/2024 Ge Medical Systems Italia SpA (all. C), facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto, ha dichiarato che procederà alla consegna dell’Angiografo modello 
Allia IGS 5 per il quale ha provveduto alla consegna del progetto di massima aggiornato; 

 
Verificato che: 
e) il vecchio ordine CONSIP  PNRR n.7303650 del 14/06/2023 - Lotto 1 - Angiografi vascolari Modello 

INNOVA IGS 5, relativo alla fornitura in argomento è comprensivo di UPS (gruppo di continuità), 
componente che non risulta valorizzato in gara; 

f) in fase di progettazione esecutiva è stato rilevato che l’installazione dell’UPS da 120 KVA incluso nella 
fornitura originaria comporta l’utilizzo di risorse economiche significative per adeguare i locali destinati ad 
ospitarlo. 
L’Angiografo, attualmente in uso, presenta nella sua catena di alimentazione un UPS di 20 KVA, è sempre 
fornito da GE Medical Systems Italia SpA la quale ha dichiarato che: 

 L’UPS è stato da poco sottoposto a manutenzione e rinnovo del pacco batterie; 

 L’UPS è compatibile con l’angiografo modello Allia IGS 5 di nuova fornitura; 

 L’UPS è in grado di garantire la continuità dell’alimentazione elettrica per 5 minuti con esclusione della 
sola GRAFIA.  

g) il Fornitore si è dichiarato disponibile a fornire l’Angiografo senza l’UPS scorporandone il costo relativo, in 
quanto, come già sopra esposto, è ricompreso nel costo dell’apparecchiatura (€ 439.950,00 iva esclusa - IVA 
22%); 

h) la Ge Medical Systems Italia SpA, ha fornito le seguenti quotazioni delle voci relative agli UPS aggiudicati, così 
come riconfermate nell’atto di sottomissione sottoscritto dal fornitore Ge Medical Systems Italia,  ed inviato 
via Pec, protocollo in entrata AOUP n. 60846 del 24/10/2024 (all. I), facente parte integrante e sostanziale del 
presente atto,  che, a seguito di verifica di mercato, sono ritenute congrue: 

UPS 120 KVA:  15.154.88 € + IVA 
UPS 8 KVA:    2.000,00 € + IVA 
Totale   17.157,88 € + IVA 

 
Evidenziato che: 
i) la fornitura CONSIP PNRR prevede altresì l’ancoraggio fisso della struttura pensile contenente la scialitica e lo 

schermo anti-x del nuovo sistema. Questa predisposizione crea notevoli disagi agli operatori sanitari in quanto 
non consente alcuni posizionamenti per loro utili/necessari. Per questa ragione AOUP ha deciso di procedere 
all’acquisizione di un nuovo sistema a binario compatibile con il blocco scialitica e schermo anti-x della nuova 
fornitura; 

j) con Prot. N. 0030807 del 27-06-2024 (all. D ), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, è stata 
inoltrata alla GE Medical Systems Italia SpA richiesta di sostituzione del sistema ancoraggio fisso con uno a 
binario con relativa quotazione; 

k) la GE Medical Systems Italia SpA prima con offerta informativa n° 2010380470.1 del 01/08/2024 (all. E), 
facente parte integrante e sostanziale del presente atto, e successiva e meglio dettagliata offerta ufficiale n° 
24.O.782.V.E-ms del 07/11/2024 (all. F), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, ha presentato 
la seguente quotazione per un binario Mavig compatibile con il nuovo sistema offerto in gara CONSIP: 
COLONNA GEMELLATA MAVIG CON CARRELLO E BINARIO A SOFFITTO: 7.000,00 € + IVA 

 
Verificato che: 
1)  con prot. AOUP n. 0056822 del 04/10/2024 (all. G), facente parte integrante e sostanziale del presente atto,  è 

stata inoltrata a CONSIP richiesta di chiarimenti sulle corrette modalità di applicazione delle varianti sopra 
meglio dettagliate nell’ambito di una fornitura CONSIP PNRR; 

2) con protocollo CONSIP 48630_2024_41 del 21/10/2024 (all. H), facente parte integrante e sostanziale del 
presente atto,  specifica che l’Accordo Quadro norma la possibilità di apportare modifiche al Contratto di 
fornitura all’art. 6 comma 18 e seguenti, a cui si rinvia integralmente per la verifica circa la sussistenza delle 
condizioni normativamente previste per l’adozione della modifica contrattuale e per l’assolvimento degli oneri 
comunicativi ad essa connessi. Inoltre, chiarisce che per la variazione del modello dell’Angiografo non è 
necessario procedere all’emissione di un nuovo ordine CONSIP in quanto resta valido l’ordine iniziale, sebbene 
l’apparecchiatura che verrà consegnata sarà quella oggetto dell’adeguamento tecnologico; 
 

Preso atto che il Fornitore GE Medical Systems Italia SpA ha inviato via PEC, prot. in entrata AOUP n. 60846 del 
24/10/2024, (all. I ), l’atto di sottomissione firmato, che prevede lo stralcio delle voci di spesa relative agli UPS previsti 



 

nella fornitura originaria e l’aggiunta della voce di spesa relativa al binario Mavig per un importo in diminuzione meglio 
dettagliato nella tabella seguente: 

 

 
Rilevato che il RUP, Ing. Fabrizio Giorgianni, con prot. n. 69393 del 11/11/2024, (all. L ), facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto, ha dichiarato che le modifiche alla fornitura sopra richiamate hanno le  seguenti 
caratteristiche: 

- non sono sostanziali;  
- non alterano la natura generale del contratto 
- sono di importo al di sotto del 10% del valore iniziale del contratto (€ 439.500,00 i.e.) 
- non erano prevedibili in quanto applicate ad una fornitura discendente da gara CONSIP,  

pertanto: 
1) chiede di formalizzare la sostituzione del modello IGS 5 Autoright con il nuovo modello Allia IGS 5 gia 

autorizzata da CONSIP; 
2) propone, ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 106 comma 1 c) e comma 2 b),  così come previsto anche dal 

nuovo Codice D.Lgs 36/2023,  di approvare la perizia di variante alla fornitura in oggetto che prevede lo 
stralcio delle voci di spesa relative agli UPS contenute nella fornitura originaria e l’aggiunta della voce di 
spesa relativa al binario Mavig per un importo in diminuzione meglio dettagliato nella tabella seguente: 

Voci di spesa Importo Note 

UPS 120 KVA 15.154,88 € + IVA Importo in diminuzione 

UPS 8 KVA 2.000,00 € + IVA Importo in diminuzione 

COLONNA GEMELLATA MAVIG CON 
CARRELLO CON BINARIO A SOFFITTO 

7.000,00 € +IVA Importo in aumento 

TOTALE 10.154,88 € + IVA Importo in diminuzione 

 
Ritenuto di prendere atto della nota del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto prot. n. 69393 del 11/11/2024 (all. 
L ), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, che ha autorizzato  le variazioni sopra richiamate;  
 
Verificato che la responsabile del procedimento amministrativo relativo alla redazione del presente atto è la dott.ssa 
Alessandra Lucarelli , Direttrice dell’U.O. Supporto Amministrativo Acquisti Beni Sanitari e ICT, in qualità di 
“Responsabile di Procedimento per la Fase di Affidamento” ai sensi del Codice degli Appalti, Dlgs 36/2023; 
 
Vista la normativa vigente  

PROPONE 
 

Per quanto esposto in narrativa: 
 
Di prendere atto della nota del RUP, Ing. Fabrizio Giorgianni, prot. n. 69393 del 11/11/2024, (all. L), facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto, con la quale ha dichiarato che le modifiche alla fornitura in argomento hanno 
le  seguenti caratteristiche: 

- non sono sostanziali;  
- non alterano la natura generale del contratto 
- sono di importo al di sotto del 10% del valore iniziale del contratto (€ 439.500,00 i.e.) 
- non erano prevedibili in quanto applicate ad una fornitura discendente da gara CONSIP,  

pertanto: 
1) chiede di formalizzare la sostituzione del modello IGS 5 Autoright con il nuovo modello Allia IGS 5 già 

autorizzata da CONSIP; 
2) propone, ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 106 comma 1 c) e comma 2 b),  così come previsto anche dal nuovo 

Codice D.Lgs 36/2023,  di approvare la perizia di variante alla fornitura in oggetto che prevede lo stralcio delle 
voci di spesa relative agli UPS contenute nella fornitura originaria e l’aggiunta della voce di spesa relativa al 
binario Mavig per un importo in diminuzione meglio dettagliato nella tabella seguente: 
 
 

Voci di spesa Importo Note 

UPS 120 KVA 15.154,88 € + IVA Importo in diminuzione 

UPS 8 KVA 2.000,00 € + IVA Importo in diminuzione 

COLONNA GEMELLATA MAVIG CON 
CARRELLO CON BINARIO A SOFFITTO 

7.000,00 € +IVA Importo in aumento 

TOTALE 10.154,88 € + IVA Importo in diminuzione 



 

Voci di spesa Importo Note 

UPS 120 KVA 15.154,88 € + IVA Importo in diminuzione 

UPS 8 KVA 2.000,00 € + IVA Importo in diminuzione 

COLONNA GEMELLATA MAVIG CON 
CARRELLO CON BINARIO A SOFFITTO 

7.000,00 € +IVA Importo in aumento 

TOTALE 10.154,88 € + IVA Importo in diminuzione 

 
Verificato che l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana ha individuato i seguenti responsabili per la gestione del 
contratto: 

 Responsabile dell’esecuzione del contratto (RES): Ing. Fabrizio Giorgianni; 

 Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC): Sig. Enrico Grechi;  

 Collaboratori RES/DEC per la fase di adesione e esecuzione: Dott.ssa Barbara Bufalini, Sig.ra Paola 
Baudino,  Dott. Gino Piaggesi, Sig.Filippo Bimbi; 

 
Di approvare lo schema di contratto specifico, (all. M), facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
Di dare atto che è previsto un importo complessivo in diminuzione della fornitura pari ad € 10.154,88=i.e.  e pari a €. 
12.388,95=Iva inclusa; 
 
Di inviare il presente atto al “Gruppo di Lavoro AOUP. Rendicontazioni del PNRR” costituito con Deliberazione del 
DG n. 131 del 17/02/2023 per gli eventuali adempimenti di conseguenza; 
 

Di conferire con il presente atto immediata eseguibilità data l’urgenza di provvedere all’ordine corretto su 
gestionale AOUP al fine della consegna dell’apparecchiatura in argomento con i relativi accessori da parte del 
Fornitore nei tempi programmati ed utili al raggiungimento del Target avente data di scadenza 10/12/2024; 
 
Di trasmettere  copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.42 della L.R.T. n.  40/2005. 
 

LA DIRETTRICE GENERALE  

Letta e valutata la sopraesposta proposta, presentata dal Direttore dell’U.O. in frontespizio indicata;  

Preso atto che il dirigente proponente la presente deliberazione sottoscrivendola attesta che la stessa, a seguito dell’ 

istruttoria effettuata, è legittima nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;  

Viste le firme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario attestanti il parere positivo;  

DELIBERA 
 

Per quanto esposto in narrativa: 
 
Di prendere atto della nota del RUP, Ing. Fabrizio Giorgianni, prot. n. 69393 del 11/11/2024, (all. L), facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto, con la quale ha dichiarato che le modifiche alla fornitura in argomento hanno 
le  seguenti caratteristiche: 

- non sono sostanziali;  
- non alterano la natura generale del contratto 
- sono di importo al di sotto del 10% del valore iniziale del contratto (€ 439.500,00 i.e.) 
- non erano prevedibili in quanto applicate ad una fornitura discendente da gara CONSIP,  

pertanto: 
3) chiede di formalizzare la sostituzione del modello IGS 5 Autoright con il nuovo modello Allia IGS 5 già 

autorizzata da CONSIP; 
4) propone, ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 106 comma 1 c) e comma 2 b),  così come previsto anche dal nuovo 

Codice D.Lgs 36/2023,  di approvare la perizia di variante alla fornitura in oggetto che prevede lo stralcio delle 
voci di spesa relative agli UPS contenute nella fornitura originaria e l’aggiunta della voce di spesa relativa al 
binario Mavig per un importo in diminuzione meglio dettagliato nella tabella seguente: 
 

Voci di spesa Importo Note 

UPS 120 KVA 15.154,88 € + IVA Importo in diminuzione 



 

UPS 8 KVA 2.000,00 € + IVA Importo in diminuzione 

COLONNA GEMELLATA MAVIG CON 
CARRELLO CON BINARIO A SOFFITTO 

7.000,00 € +IVA Importo in aumento 

TOTALE 10.154,88 € + IVA Importo in diminuzione 

 
Verificato che l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana ha individuato i seguenti responsabili per la gestione del 
contratto: 

 Responsabile dell’esecuzione del contratto (RES): Ing. Fabrizio Giorgianni; 

 Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC): Sig. Enrico Grechi;  

 Collaboratori RES/DEC per la fase di adesione e esecuzione: Dott.ssa Barbara Bufalini, Sig.ra Paola 
Baudino,  Dott. Gino Piaggesi, Sig.Filippo Bimbi; 

 
Di approvare lo schema di contratto specifico, (all. M), facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
Di dare atto che è previsto un importo complessivo in diminuzione della fornitura pari ad € 10.154,88=i.e.  e pari a €. 
12.388,95=Iva inclusa; 
 
Di inviare il presente atto al “Gruppo di Lavoro AOUP. Rendicontazioni del PNRR” costituito con Deliberazione del 
DG n. 131 del 17/02/2023 per gli eventuali adempimenti di conseguenza; 

 
Di conferire con il presente atto immediata eseguibilità data l’urgenza di provvedere all’ordine corretto su 
gestionale AOUP al fine della consegna dell’apparecchiatura in argomento con i relativi accessori da parte del 
Fornitore nei tempi programmati ed utili al raggiungimento del Target avente data di scadenza 10/12/2024; 
 
Di trasmettere  copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.42 della L.R.T. n.  40/2005. 
 
Allegati n.11 
 
 
                  La Direttrice Sanitaria     La Direttrice Amministrativa 
                Dott.ssa Grazia Luchini          Dott.ssa Grazia Valori 
        (Documento Firmato Digitalmente)         (Documento Firmato Digitalmente) 
 
 

LA DIRETTRICE GENERALE 
Dott.ssa Silvia Briani 

(Documento Firmato Digitalmente) 

 




















































































