
Centro di Robotica - ICCED - modifiche contrattuali - aggiudicazione

Si informa che con Delibera del DG n. 100 del 31/01/2018 (pubblicata sul sito dell'AOUP nella
sezione Albo pretorio on line 2016) è stato preso atto delle modifiche al contratto autorizzate dal
RUP, ai sensi dell'art. 106 c.2 D. Lgs.50/16, per i lavori di manutenzione straordinaria per il
trasferimento del Centro di Robotica dall'edificio n.10 all'edificio n.30 bloccao A lotto 6b del PO
Cisanello.

  

CIG  6767672B99     N. gara 6486071

  

CUP D51E15000220005

            
        
      

AGGIUDICATARIA: I.C.E.E.D. srl di Chieti

  

Importo modifiche: € 11.488,47=, oltre IVA al 10% (€1.148,85=), per un totale di €12.954,76

  

Modifiche pari al 8,8181431%

  

CONTRATTO: Reg. 008/2017

  

Pisa 02/02/2018
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Si informa che con Provvedimento del Direttore UO Patrimonio e Lavori Pubblici n. 750 del
25/10/2016 IE, è stato approvato l'affidamento, ai sensi dell'art.36 c.2 lett. c) D. Lgs. 50/16, dei
lavori di 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria 
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per il trasferimento del Centro di Robotica dall’edificio n. 10 all’edificio n.30 blocco A
lotto 6b del p.o. di Cisanello.

  

CIG: 6767672B99 CUP: D51E15000220005

  

IMPRESA AGGIUDICATARIA: I.C.E.E.D. SRL  con sede legale in Via l.m. Meucci n.43- Chieti
(CH)

  

IMPORTO aggiudicazione: € 125.497,90 + € 4.784,29 = oltre IVA al 10%, per un totale di €
130.282,19
=  oltre IVA.
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