

Ordine di Acquisto (ODA) prot. n.47829 del 28/10/22 per Lavori di seconda fase per riconversione reparti di degenza in letti di Subintensiva con rifacimento integrale dell'impianto di trattamento aria e ridistribuzione dell'impianto gas medicali e testaleto c/o Edificio 30 - CIG DERIVATO 94752442B5 CUP D54E21003670002 - ELENCO SUBAPPALTI AUTORIZZATI- anni 2022 e 2023

N.	Oggetto lavori	Ditta subappaltatrice	Importo €	Cat. SOA	Data provvedimento	n.provv.to
1	Realizzazione impianti elettrici e speciali	SIEL srl	106.000,00	OS30	17/11/2022	969
2	Realizzazione Canalizzazioni aria	DIPIA srl	60.000,00	OS28	17/11/2022	970
3	Realizzazione carpenteria metallica	NUOVA TOSCANA CARPENTERIA srl	31.964,00	OS18-A	21/11/2022	974
4	Realizzazione impianto Gas medicali	DS MEDICA Tecnologie srl	30.000,00	OS3	21/11/2022	975
5	Realizzazione Coibentazioni canali e tubazioni	ALEX COIBENTAZIONI SRL	43.500,00	OS28	21/11/2022	976
6	Realizzazione impianti termo idrico sanitari	MARTELLI TERMOIDRAULI CA srl	71.000,00	OS28-OS3	21/11/2022	977
7	Realizzazione Serramenti interni ad anta ed automatici.	PONZI srl	78.855,00	OG1	27/01/2023	62
8	Realizzazione pavimenti e rivestimenti in PVC	TOSCANA LINOLEUM sas	37.831,45	OG1	31/01/2023	65
9	Realizzazione controsoffitti	EMMEBIESSE SRL	35.835,00	OG1	31/01/2023	66