

SINTESI DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO

🕒 Dicembre 2019

📅 Ottobre 2020




FASE 1 - MAPPATURA Dicembre 2019 - Marzo 2020

FASE 1



PROGRESS SUL TOTALE DEL PROGETTO



ATTIVITÀ SVOLTA

Obiettivo della **prima fase** del Progetto Value Data_MEAs è stato quello di realizzare uno strumento per la riattribuzione delle Note di Credito pagate dalle Aziende Farmaceutiche a ESTAR, fornendo ad ESTAR un riscontro strutturato dell'atteso da AOUP. Per raggiungere l'obiettivo sono stati mappati il flusso informativo AOUP/ESTAR e il coinvolgimento di altri soggetti quali Regione Toscana e Aziende Farmaceutiche. E' stato definito e validato un algoritmo per la gestione delle "non conformità" derivanti dal riscontro al fine di spostare il controllo dei dati prima dell'emissione delle Note di Credito da parte di ESTAR.

DOCUMENTAZIONE DI DETTAGLIO PRODOTTA

DELIVERABLE 1

- Output 1 Processo attribuzione note di credito AOUP
- Output 2 Processo di rimborso
- Output 3 Processo di controllo rimborsi
- Output 4 File Data_Check
- Output 5 Algoritmo flusso note di credito




FASE 2 - TRACCIABILITÀ Marzo 2020 - Giugno 2020

FASE 2



PROGRESS SUL TOTALE DEL PROGETTO



ATTIVITÀ SVOLTA

Obiettivo della **seconda fase** del progetto è stato quello di progettare uno strumento per la digitalizzazione della riattribuzione e di definire e validare il nuovo percorso organizzativo per favorire il processo di riattribuzione delle Note di Credito. Per realizzare la digitalizzazione è stata condotta un'analisi sui requisiti minimi necessari allo scambio informativo considerando i vari scenari di sviluppo per l'implementazione di uno strumento di elaborazione dei dati (sviluppo software/ambiente).

DOCUMENTAZIONE DI DETTAGLIO PRODOTTA

DELIVERABLE 2

- Output 1 Requisiti minimi strumento digitale
- Output 2 Scenari di sviluppo strumento digitale
- Output 3 SWOT analysis preliminare
- Output 4 Scouting tecnologico
- Output 5 Procedura operativa riscontro file Data_Check




FASE 3 - ELABORAZIONE Giugno 2020 - Dicembre 2020

FASE 3



PROGRESS SUL TOTALE DEL PROGETTO



ATTIVITÀ SVOLTA

Obiettivo della **terza fase** è stato l'implementazione di nuove procedure operative per AOUP, con sviluppo della digitalizzazione e raccolta dei dati nel "collettore digitale", per una strutturazione del percorso AOUP, ad integrazione della contabilità analitica.

DOCUMENTAZIONE DI DETTAGLIO PRODOTTA

DELIVERABLE 3

- Output 1 Report intermedio di progetto
- Output 2 Sintesi avanzamento di progetto
- Output 3 Validazione processo attribuzione Note di credito

IN PROGRESS



VALIDAZIONE PROCESSO DI ATTRIBUZIONE NOTE DI CREDITO AOUP

ANALISI DEI DATI E CONCLUSIONI




I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE II TRIM. ANNO SUCC.



PROCESSO PRE VALUE DATA

Da gennaio 2019 a dicembre 2019




CHECK SUI DATI

Risccontro di errori sull'attribuzione delle NdC per cui sono state intraprese azioni correttive



RISCONTRO DATI NdC

Delta temporale che indica lo scarto tra lo stato di avanzamento del processo e il momento di acquisizione dell'informazione su di esso




Ritardo fino a 12 mesi nella conoscenza della situazione reale



PROCESSO VALUE DATA MEAS

Da gennaio 2020 a settembre 2020



Conoscenza del processo in tempo reale

Il controllo sul processo è trimestrale con tempistiche concordate

Non si generano errori nell'attribuzione delle NdC poichè verificate prima dell'emissione

CHECK SUI DATI

