ADDENDUM AL PROGETTO AZIENDALE DI "REALIZZAZIONE/AGGIORNAMENTO DELLE DISTINTE BASE RELATIVE ALLE PROCEDURE ESEGUITE PRESSO IL CENTRO MULTISPECIALISTICO DI CHIRURGIA ROBOTICA" DI CUI ALLA DELIBERA DEL D.G. N.248 DEL 05/03/2021

Fasi del Progetto ed attività	Deliverable	Impegni dello Sponsee	Valore
Fase 1. Durata 7 mesi: revisione quali- quantitativa dei dati presenti nelle DB redatte nell'anno 2015, in collaborazione con tutti gli operatori professionali coinvolti. Invio delle DB ai clinici per la validazione finale	Redazione di un report relativo al numero e alla tipologia delle DB elaborate nell'anno 2015 e sottoposte ad aggiornamento.	Campagna di comunicazione relativa al progetto. Kick off, incontro informativo n. 1 sull'avanzamento del progetto con esposizione del logo nell'ambito dell'incontro n. 1, sviluppo di materiali didattici e divulgativi digitali e cartacei. Stampa del report risultante al completamento della fase 1.	€ 12,000.00
Fase 2. Durata 7 mesi: raccolta ed elaborazione quali-quantitativa dei dati necessari per la redazione delle DB relative alle nuove procedure. Invio delle DB ai clinici coinvolti per la validazione finale	Redazione di un report relativo al numero ed alla tipologia delle DB di nuova elaborazione.	Campagna di comunicazione relativa al progetto. Incontro informativo n. 2 sull'avanzamento del progetto con esposizione del logo nell'ambito dell'incontro n. 2, sviluppo di materiali didattici e divulgativi digitali e cartacei. Stampa del report risultante al completamento della fase 2.	€ 12,000.00
Fase 3. Durata 1 mese: analisi costi/ricavi	Redazione di un report di sintesi costi/ricavi.	Stampa del report risultante al completamento della fase 3. Organizzazione di una giornata studio che coinvolga i professionisti delle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Nord Ovest.	€ 11,000.00
Fase 4. Durata 3 mesi: sviluppo di un sistema per l'aggiornamento periodico delle DB prodotte	Redazione di una proposta di progetto.	Stampa della proposta di progetto risultante al completamento della fase 4.	€ 1,000.00