

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Provvedimento n. 751 del 11/12/2025

Oggetto: Programma pluriennale degli investimenti in Sanità della Regione Toscana di cui all'art. 20 L. 67/88 e ss.mm.ii.

Intervento: "Acquisto e installazione GAMMA CAMERA" cod. intervento 090.090901.H.066 - CUP D52C10000590006
Proposta di Rimodulazione.

Responsabile del Procedimento: Lucarelli Alessandra

Dirigente: Lucarelli Alessandra

Struttura competente: UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO ACQUISTI BENI SANITARI E ICT

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24/02/2005, n. 40)

Provvedimento della

Direttrice UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO ACQUISTI BENI SANITARI E ICT

Struttura organizzativa proponente: UO Supporto Amministrativo Acquisti Beni Sanitari e ICT

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Alessandra Lucarelli
(Documento Firmato Digitalmente)

La Dirigente Dott.ssa Alessandra Lucarelli
(Documento Firmato Digitalmente)

OGGETTO: Programma pluriennale degli investimenti in Sanità della Regione Toscana di cui all'art. 20 L. 67/88 e ss.mm.ii.

Intervento: “Acquisto e installazione GAMMA CAMERA” cod. intervento 090.090901.H.066 - CUP D52C10000590006

Proposta di Rimodulazione.

LA DIRETTRICE UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO ACQUISTI BENI SANITARI E ICT

Preso atto della delega conferita con Regolamento Aziendale n.48 approvato con delibera DG n.1134 del 18/12/2022.

Richiamata la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;

Visto l’art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, che autorizza l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1344 del 29/12/2015 con cui si è approvata la prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in Sanità della Regione Toscana di cui all’art.20 L. 67/88 e successive modificazioni - di cui alla Determinazione CIPE del 18/12/2008, utilizzando le risorse statali programmate per un importo pari ad Euro 74.301.361,58; nonché l'elenco degli interventi e le relative fonti di finanziamento per un importo complessivo pari a Euro 81.680.080,58, di cui Euro 74.301.361,58 a carico dello Stato ed Euro 7.378.719,00 a carico delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere-Universitarie;

Tenuto conto che in data 2 novembre 2016 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari di cui all'Art. 20 della legge 67/88 tra il Ministero della Salute e la Regione Toscana di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che in allegato riporta l'elenco degli interventi da finanziare per un importo complessivo di Euro 81.680.080,58, dei quali Euro 74.301.361,58 a carico dello Stato;

Tenuto conto che con la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 475 del 02/05/2018 avente ad oggetto “Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 legge 67/1988, sottoscritto dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e dalla Regione Toscana in data 2 novembre 2016. Approvazione della seconda Proposta di rimodulazione dell'Accordo da parte di alcune Aziende sanitarie del Servizio sanitario della Toscana.”, la Regione Toscana ha approvato la rimodulazione dell'Accordo di programma sottoscritto in data 2 novembre 2016;

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 250 del 15/04/2019, con la quale è stato:

- approvato il progetto dell'intervento denominato “Acquisto e installazione Gamma Camera” e adeguamento degli Edifici 7 e 7 bis del Presidio Ospedaliero di Cisanello all'interno del quale è prevista l'installazione di Gamma Camere
- richiesto alla Regione Toscana di inoltrare al Ministero l'istanza per l'ammissione a finanziamento statale ex Art. 20 L. 67/1988, per un importo complessivo di Euro 1.400.000,00 di cui Euro 900.000,00 a carico dello Stato ed Euro 500.000,00 a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, come previsto dall'Accordo di programma del 02/11/2016;

Preso atto che con:

- Decreto Dirigenziale n° 6053 del 19/04/2019 della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Contabilità e Investimenti della Regione Toscana è stato approvato, ai soli fini dell'ammissione al finanziamento da parte del Ministero della Salute, il progetto dell'intervento cod. 090.090901.H.066 denominato “Acquisto e installazione Gamma camera AOU Pisana”.
- Decreto Dirigenziale n. 26727 del 12/09/2019 il Ministero della Salute, acquisita la richiesta di finanziamento presentata dalla Regione Toscana nota prot. N. 0175655 del 24/04/2019 e successiva nota integrativa prot n 309935 dell'08/08/2019 per l'intervento denominato “Acquisto e installazione Gammacamera - AOU Pisana” codice intervento 090.090901.H.066, decreta l'ammissione al finanziamento per un importo a carico dello stato di € 900.000,00.
- nota prot. N. 12732 del 12/03/2021 il Direttore Generale AOUP chiede alla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Contabilità e Investimenti della Regione Toscana che sia concessa una proroga di 9 mesi alla scadenza fissata dal Ministero per l'aggiudicazione dell'intervento in oggetto per ragioni legate all'emergenza sanitaria nazionale causata dal Covid-19 che ha generato varie problematiche nell'esecuzione degli appalti di fornitura e lavori pubblici.
- nota prot. n. AOOGR/AD Prot. 0117286 del 17/03/2021 la Regione Toscana comunica ad AOUP il prot. N. 5893 del 16/03/2021 del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria – che proroga al 12/12/2021 la scadenza dell'aggiudicazione dell'intervento in oggetto.
- Determina ESTAR n° 1203 del 21/07/2021, successiva alla determina di indizione ESTAR n. 897 del 15/07/2020, è aggiudicata la PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO TRIENNALE, PER LA FORNITURA (IN ACQUISTO ED IN LOCAZIONE DI 72 MESI) DI GAMMA CAMERA/SPECT PER LE AASS DELLA REGIONE TOSCANA.
- prot. n. 55832 del 24/11/2021, il Direttore Generale AOUP invia alla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Contabilità e Investimenti della Regione Toscana

l'ordine AOUP n° 2021/142764 del 19/11/2021 di acquisto della Gamma Camera in oggetto e chiede di comunicare l'avvenuta aggiudicazione dell'intervento al Ministero della Salute.

- Delibera AOUP n. 872 del 8/9/2022 è stata disposta la revoca in autotutela ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii. della procedura di gara di cui all'atto deliberativo n. 699 del 08/07/2022 avente ad oggetto "Indizione della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico e antincendio dell'Edificio 7 e 7 bis dello Stabilimento Ospedaliero di Cisanello" per insufficienza di risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell'opera;

Atteso che con Relazione del RUP prot. n. 0015245 del 27/03/2024 è stato preso atto:

- 1) dell'impossibilità di procedere alla conclusione dei lavori all'edificio 7 e 7 bis del Presidio Ospedaliero di Cisanello, per le ragioni descritte nella Delibera AOUP n. 872 del 8/9/2022, e comunica la volontà della Direzione Aziendale AOUP di ubicare la Gamma Camera finanziata ex art 20 L. 67/88 nella stanza n. 119 al piano terra dell'edificio 10 nel medesimo Presidio Ospedaliero;
- 2) della conclusione del cantiere entro fine maggio 2024, confermata con la consegna, l'installazione ed il collaudo della Gamma Camera finanziata ex art 20 L. 67/88 e formalizzata con il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del RUP.

Acquisita la Relazione del RUP prot. n. 0060163 del 11/12/2025 (Allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto) relativa alla modifica del Quadro Economico;

VISTO il Quadro Economico assestato -Mod QE-Mod- sottoscritto dal RUP (Allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto) dell'importo complessivo di € 957.913,72 finanziato a valere sul Piano Investimento ex art. 20 L. 67/88, come segue:

- per € 899.418,76 a carico dello Stato
- per € 58.494,96 a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;

PRESO ATTO che come riportato nella Relazione del RUP prot. n. 0060163 del 11/12/2025, le esigenze derivanti dal nuovo assetto distributivo delle Gamma Camere ubicate presso la U.O. Medicina Nucleare di Cisanello, hanno reso necessario procedere alla modifica del quadro economico dell'intervento come meglio dettagliato negli allegati alla presente relazione e sinteticamente descritti nei punti seguenti:

- Acquisto di n° 1 Gamma Camera e di alcuni accessori in luogo di n° 2 Gamma Camere (rif. Allegato 2_PROT N 55832-2021) con applicazione IVA agevolata al 5% ai sensi del DL 34/2020
- Installazione della Gamma Camera presso presidio Cisanello edificio 10 piano terra anziché presso edificio 7 piano terra del medesimo presidio per tutte le motivazioni descritte nella Delibera del Direttore Generale AOUP n° 872/2022 e successiva relazione del RUP Prot. n. 0015245 del 27-03-2024 (rif. Allegato 3_Delibera 872 _2022 Allegato 4_Prot. n. 15245 del 27-03-2024 Relazione RUP);

Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante l'urgenza di procedere alla rimodulazione del quadro economico dell'intervento "Acquisto e installazione GAMMA CAMERA" utile al raggiungimento del Target previsto per il mese di dicembre 2025;

Tutto ciò premesso la Direttrice dell'U.O. Supporto Amministrativo Acquisti Beni Sanitari e ICT;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, prot. n. 0060163 del 11/12/2025, relativa alla modifica del Quadro Economico Allegato “A” – parte integrante e sostanziale del presente atto);
2. Di approvare il Quadro Economico assestato Mod QE-Mod- sottoscritto dal RUP (Allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente atto) dell’importo complessivo di € 957.913,72 finanziato a valere sul Piano Investimento ex art. 20 L. 67/88, come segue:
 - i. per € 899.418,76 a carico dello Stato
 - ii. per € 58.494,96 a carico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;
3. Di inviare il presente atto alla Regione Toscana Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Settore Contabilità Controllo e Investimenti;
4. Di conferire con il presente atto immediata eseguibilità stante l’urgenza di procedere alla rimodulazione del quadro economico dell’intervento “Acquisto e installazione GAMMA CAMERA” utile al raggiungimento del Target previsto per il mese di dicembre 2025;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direttrice Amministrativa e al Collegio Sindacale.

Allegati n.2 c.s.

La Direttrice
U.O. Supporto Amministrativo
Acquisti Beni Sanitari e ICT
Dott.ssa Alessandra Lucarelli
(Documento Firmato Digitalmente)

Relazione del Responsabile Unico del Procedimento relativa alla modifica del Quadro Economico

OGGETTO: Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana - Progetto esecutivo per “Acquisto e installazione Gammacamera” nel comune di PISA cod **NSIS 090.090901.H.066.01**
- **CUP D52C10000590006**

1. PREMESSA

L'importo complessivo dell'intervento in oggetto ammonta a € 1.400.000,00 così ripartito:

Fondi a carico dello Stato	€ 900.000,00
Fondi a carico dell'Azienda	€ 500.000,00
Importo complessivo	€ 1.400.000,00

2. DESCRIZIONE TECNICA DELLA MODIFICA AL QUADRO ECONOMICO

Per esigenze derivanti dal nuovo assetto distributivo delle Gamma Camere ubicate presso la U.O. Medicina Nucleare di Cisanello, si è reso necessario procedere alla modifica del quadro economico dell'intervento come meglio dettagliato negli allegati alla presente relazione e sinteticamente descritti nei punti seguenti:

- Acquisto di n° 1 Gamma Camera e di alcuni accessori in luogo di n° 2 Gamma Camere (rif. Allegato 2_PROT N 55832-2021) con applicazione IVA agevolata al 5% ai sensi del DL 34/2020.
- Installazione della Gamma Camera presso presidio Cisanello edificio 10 piano terra anziché presso edificio 7 piano terra del medesimo presidio per tutte le motivazioni descritte nella Delibera del Direttore Generale AOUP n° 872/2022 e successiva relazione del RUP Prot. n 0015245 del 27-03-2024 (rif. Allegato 3_Delibera 872 _2022 Allegato 4_Prot. n 15245 del 27-03-2024 Relazione RUP)

3. DESCRIZIONE ECONOMICA DELLA MODIFICA AL QUADRO ECONOMICO

In conseguenza delle modifiche di cui sopra si originano le seguenti variazioni nel quadro economico dell'intervento in linea con Mod.QE-Mod, allegato (rif. Allegato 6_ Mod QE-Mod):

Tabella 1: Modifiche quadro economico

		Colonna A Ammissione a finanziamento	Colonna B Quadro economico dopo aggiudicazione Gamma Camera	Colonna C Quadro economico modificato dopo tutte le aggiudicazioni	Colonna D Variazioni (+/-)
A	Opere	€ 327.272,56	€ 327.272,56	€ 101.957,73	-€ 225.314,83
B	Arredi e attrezzature	€ 909.090,91	€ 603.005,60	€ 751.861,60	€ 148.856,00
C	Spese tecniche	€ 31.526,00	€ 31.526,00	€ 6.667,84	-€ 24.858,16
D	Oneri (IVA, contributi previdenziali)	€ 130.849,50	€ 100.240,97	€ 87.121,59	-€ 13.119,38
E	Altro	€ 1.261,03	€ 1.261,03	€ 10.304,96	€ 9.043,93
TOTALI		€ 1.400.000,00	€ 1.063.306,16	€ 957.913,72	-€ 105.392,44

4. CONFORMITA' E CONGRUITA' DELLA MODIFICA QUADRO ECONOMICO

Le esigenze che hanno dato origine a detta modifica, indicate al punto 2 della presente relazione, derivano da Acquisto di n° 1 Gamma Camera e di alcuni accessori in luogo di n° 2 Gamma Camere (modifica voce "Arredi e attrezzature") e installazione della suddetta Gamma Camera presso presidio Cisanello edificio 10 piano terra anziché presso edificio 7 piano terra del medesimo presidio (modifica voce "Opere").

In conseguenza delle modifiche adottate l'importo complessivo delle opere iva esclusa, comprensivo di spese tecniche ed oneri per la sicurezza (Voci "Opere" e "Spese tecniche" della Tabella 1: Modifiche quadro economico) hanno subito le seguenti variazioni in linea con Mod.QE-Mod, allegato:

Importo voce "Opere" e "Spese tecniche" dopo aggiudicazione Gamma Camera (colonna B)	Importo voce "Opere" e "Spese tecniche" modificato dopo tutte le aggiudicazioni (colonna C)	Variazioni voci "Opere" e "Spese tecniche" (decremento) (colonna B – colonna C)	
€ 358.798,56	€ 108.625,57	€ 250.172,99	69,72%

In conseguenza delle modifiche adottate gli importi relativi alla fornitura per Arredi e Attrezzature iva esclusa (Voce "Arredi e attrezzature" della Tabella 1: Modifiche quadro economico), hanno subito le seguenti variazioni in linea con Mod.QE-Mod, allegato:

Importo voce “Arredi e attrezzature” dopo aggiudicazione Gamma Camera (colonna B)	Importo voce “Arredi e attrezzature” modificato dopo tutte le aggiudicazioni (colonna C)	Variazioni voci “Arredi e attrezzature” (aumento) (colonna B – colonna C)	
€ 603.005,60	€ 751.861,6	€ 148.856,00	24,68 %

In conseguenza delle modifiche adottate gli importi relativi alla fornitura per Oneri (IVA, contributi previdenziali) (Voce “Oneri (IVA, contributi previdenziali)” della *Tabella 1: Modifiche quadro economico*), hanno subito le seguenti variazioni in linea con Mod.QE-Mod, allegato:

Importo voce “Oneri (IVA, contributi previdenziali)” dopo aggiudicazione Gamma Camera (colonna B)	Importo voce “Oneri (IVA, contributi previdenziali)” modificato dopo tutte le aggiudicazioni (colonna C)	Variazioni voci “Oneri (IVA, contributi previdenziali)” (decremento) (colonna B – colonna C)	
€ 100.240,97	€ 87.121,59	€ 13.119,38	13,09 %

In conseguenza delle modifiche adottate gli importi relativi alla voce Altro (Voce “Altro” della *Tabella 1: Modifiche quadro economico*), ha subito la seguente variazione in linea con Mod.QE-Mod, allegato:

Importo voce “Oneri (IVA, contributi previdenziali)” dopo aggiudicazione Gamma Camera (colonna B)	Importo voce “Oneri (IVA, contributi previdenziali)” modificato dopo tutte le aggiudicazioni (colonna C)	Variazioni voci “Oneri (IVA, contributi previdenziali)” (decremento) (colonna B – colonna C)	
€ 1.261,03	€ 10.304,96	€ 9.043,93	717,19 %

5. MODIFICA ALLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Durante la realizzazione dell'opera sono state concesse le seguenti sospensioni e/o proroghe:

<i>Sospensioni (giorni)</i>	<i>Contratto</i>	<i>Delibera D.G. di approvazione</i>
<i>nessuna</i>		
<i>Proroghe (giorni)</i>	<i>Contratto</i>	<i>Delibera D.G. di approvazione</i>
<i>9 mesi</i>	<i>Ordine n° 142764/2021</i>	PROT AOUP N 12732-2021 di richiesta proroga per aggiudicazione oggetto del finanziamento e Prot. 0117286 del 17/03/2021 con la quale la Regione Toscana comunica ad AOUP il prot. N. 5893 del 16/03/2021 del Ministero della Salute di approvazione proroga (rif. Allegato 1_ PROT N 12732-2021)

L'installazione della Gamma Camera è avvenuta secondo i termini previsti nella Relazione del RUP Prot. n 15245 del 27/03/2024 il giorno 22/05/2024 (Rif. Allegato 5_CRE Collaudo n° 2024001133).

Alla data della presente relazione si sta procedendo all'acquisizione e installazione dei due seguenti accessori dedicati all'apparecchiatura:

- 1) Sistema di elaborazione avanzata di immagini e calcolo della dose per trattamenti di terapia radio metabolica (MRT);
- 2) Software MIMneuro.

Si prevede di concludere le forniture di tali accessori entro il 31/01/2026.

6. DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Fabrizio Giorgianni in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto

DICHIARA

- a.** che la Gamma Camera oggetto principale del progetto è stata acquistata, installata e collaudata nei tempi previsti ed è pienamente funzionante
- b.** che sono in fase di acquisizione accessori per l'apparecchiatura Gamma Camera e la loro installazione, collaudo e messa in funzione è prevista per il 31/01/2026;
- c.** che le modifiche adottate sono adeguate sotto l'aspetto tecnico-sanitario e corrispondenti alle tipologie ed ai requisiti dimensionali previsti dagli standards normativi di legge;
- d.** che è garantita la completezza progettuale;
- e.** che è garantita la rispondenza delle modifiche alla normativa vigente in materia di forniture e lavori pubblici;
- f.** che è stata verificata la presenza degli atti autorizzativi necessari rilasciati dagli enti competenti;
- g.** che vi sono variazioni del costo totale in diminuzione;
- h.** che è stata verificata la coerenza della modifica alla programmazione sanitaria come risulta dal protocollo DG AOUP n° 55832-2021 inviato a RT e dalla Delibera del Direttore Generale AOUP n° 872/2022;
- i.** che i nuovi prezzi adottati per la redazione della modifica al progetto esecutivo autorizzato sono stati definiti;
 - per la fornitura della Gamma Camera, in fase di gara ESTAR.

- per gli accessori, in fase di gara AOUP .
- per i lavori formulati sulla base di analisi di prezzi degli elementi di base riferiti, per quanto possibile, al prezzario ufficiale della Regione Toscana, in fase di gara,

e sono perciò da ritenersi congrui.

(Luogo e data)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Fabrizio Giorgianni)

GIORGIANNI

FABRIZIO

REGIONE

TOSCANA

11.12.2025

13:52:00

GMT+02:00



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40)

Sede legale: Via Roma, 67 – 56126 PISA – Tel. 050996111

Regione 090 - Azienda 901

DIRETTORE GENERALE

tel.050996210 fax.050996296

Da DIRETTORE GENERALE

Pisa, li 12/03/2021

Prot. n° 12732

A Dott. Moraldo Neri
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale _ Settore Contabilità ed Investimenti
regionetoscana@postacert.toscana.it

Ep.c.

Dott.ssa Antonella Metafonti
antonella.metafonti@regione.toscana.it

Dott. Alberto Ajello
alberto.ajello@regione.toscana.it

Oggetto: **“Acquisto e installazione GAMMACAMERA” Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, opere edili ed impiantistiche, di ristrutturazione ed adeguamento, dell’Edificio 7 e 7 bis sito nel Presidio Ospedaliero di Cisanello, necessarie all’installazione delle Gamme Camere- cod. intervento 090.090901.H.066.**

Richiesta proroga sui tempi di aggiudicazione dei lavori

Relativamente all’intervento in oggetto, denominato “Acquisto e installazione GAMMACAMERA” Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, opere edili ed impiantistiche, di ristrutturazione ed adeguamento, dell’Edificio 7 e 7 bis sito nel Presidio Ospedaliero di Cisanello, necessarie all’installazione delle Gamme Camere- cod. intervento 090.090901.H.066, si specifica quanto segue.

Con Delibera del Direttore Generale n. 250 del 15/04/2019, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana ha approvato il progetto dell’intervento in oggetto.

In data 15/04/2019 AOUP ha presentato alla Regione Toscana istanza per l’ammissione a finanziamento statale ex art. 20 L. 67/1988, come previsto dall’Accordo di programma integrativo per il settore degli interventi sanitari del 02/11/2016 tra il Ministero della Salute e la Regione Toscana, per l’intervento di cui in oggetto.

Con nota della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Contabilità ed Investimenti prot. n. 0175655 del 24/4/2019, la Regione Toscana ha trasmesso la documentazione al Ministero della Salute per la richiesta di ammissione al finanziamento per l’intervento in oggetto, Decreto Dirigenziale RT n. 6053 del 19/04/2019 e Modello “A” validato e firmato dal legale rappresentante della Regione Toscana di richiesta di ammissione a finanziamento.

Come stabilito dal Decreto Dirigenziale n. 26727 del 12/09/2019 del Ministero della Salute recante “Ammissione a finanziamento l’intervento denominato “Acquisto e installazione Gammacamera – AOUP”,



**Servizio
Sanitario
della
Toscana**

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40)

Sede legale: Via Roma, 67 – 56126 PISA – Tel. 050996111

Regione 090 - Azienda 901

DIRETTORE GENERALE


tel.050996210 fax.050996296

scheda 090.090901.H.066, per un importo a carico dello Stato di € 900.000,00 (al netto della quota a carico della Regione Toscana), previsto nella Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 02/11/2016 tra il Ministero della Salute e la Regione Toscana – Programma investimenti ex art. 20 L. n.67/88, l'aggiudicazione dei lavori, per l'intervento in oggetto, dovrà avvenire entro i termini previsti dall'art. 1, comma 310 della Legge n. 266 del 23/12/2005 e ss.mm.ii.

Tenuto conto che l'emergenza sanitaria nazionale, causata dal Covid-19, ha generato varie problematiche legate agli appalti di lavori pubblici, causando dei ritardi nella aggiudicazione e realizzazione delle opere edili ed impiantistiche necessarie all'installazione delle Gamme Camere.

CHIEDE

Che venga concessa una proroga di 9 mesi alla scadenza fissata dal Ministero per l'aggiudicazione dell'intervento in oggetto.


Il Direttore Generale
Dott.ssa Silvia Briani

Il Direttore Sanitario AOUP
Dott.ssa Grazia Luchini



**Servizio
Sanitario
della
Toscana**

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40)

Sede legale: Via Roma, 67 – 56126 PISA – Tel. 050996111

Regione 090 - Azienda 901

Direzione Aziendale

DIRETTORE GENERALE

Telefono (050) 996210 fax (050) 996296

Prot. n°

55832

Pisa,

24/4/21

A Dott. Moraldo Neri
Direzione Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale_ Settore Contabilità
ed Investimenti

E p.c.

Dott.ssa Antonella Metafonti

antonella.metafonti@regione.toscana.it

Dott. Alberto Ajello

alberto.aiello@regione.toscana.it

Oggetto: Programma investimenti ex art. 20 L. 67/88 – Accordo di programma con la Regione Toscana del 2/11/2016. “Acquisto e installazione GAMMACAMERA” Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, opere edili ed impiantistiche, di ristrutturazione ed adeguamento, necessarie all’installazione delle Gamme Camere- cod. scheda 090.090901.H.066.Comunicazione di Aggiudicazione dell’intervento ammesso al finanziamento.

Relativamente all’intervento in oggetto, denominato “Acquisto e installazione GAMMACAMERA” Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, opere edili ed impiantistiche, di ristrutturazione ed adeguamento necessarie all’installazione delle Gamme Camere- cod. intervento 090.090901.H.066, si specifica quanto segue.

Con Delibera del Direttore Generale n. 250 del 15/04/2019, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana ha approvato il progetto dell’intervento in oggetto.

In data 15/04/2019 AOUP ha presentato alla Regione Toscana istanza per l’ammissione a finanziamento statale ex art. 20 L. 67/1988, come previsto dall’Accordo di programma integrativo per il settore degli interventi sanitari del 02/11/2016 tra il Ministero della Salute e la Regione Toscana, per l’intervento di cui in oggetto.

Con nota della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Contabilità ed Investimenti prot. n. 0175655 del 24/4/219, la Regione Toscana ha trasmesso la documentazione al Ministero della Salute per la richiesta di ammissione al finanziamento per l’intervento in oggetto, Decreto Dirigenziale



**Servizio
Sanitario
della
Toscana**

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40)

Sede legale: Via Roma, 67 – 56126 PISA – Tel. 050996111

Regione 090 - Azienda 901

Direzione Aziendale

DIRETTORE GENERALE

Telefono (050) 996210 fax (050) 996296

RT n. 6053 del 19/04/2019 e Modello “A” validato e firmato dal legale rappresentante della Regione Toscana di richiesta di ammissione a finanziamento.

Come stabilito dal Decreto Dirigenziale n. 26727 del 12/09/2019 del Ministero della Salute recante “Ammissione a finanziamento l'intervento denominato “Acquisto e installazione Gammacamera – AOUP”, scheda 090.090901.H.066, per un importo a carico dello Stato di € 900.000,00 (al netto della quota a carico della Regione Toscana), previsto nella Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 02/11/2016 tra il Ministero della Salute e la Regione Toscana – Programma investimenti ex art. 20 L. n.67/88, l'aggiudicazione dei lavori, per l'intervento in oggetto, dovrà avvenire entro i termini previsti dall'art 1, comma 310 della Legge n. 266 del 23/12/2005 e ss.mm.ii.

Atteso che l'aggiudicazione dell'intervento deve avvenire entro il termine del 12/12/2021, così come autorizzato con nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, registro – classif. DGPROG.7/I.6.0.h/2011/17 – prot. n. 5893 del 16/03/2021 e prot. Regione Toscana n. AOOGR/AD Prot. 0117286 del 17/03/2021 classifica n. 080.010, a seguito della nota del Direttore Generale AOUP prot. n. 12732 del 12/03/2021 con la quale è stata richiesta la proroga di 9 mesi alla scadenza fissata dal Ministero per l'aggiudicazione dei lavori.


Dato atto che in data 19/11/2021 è stata aggiudicato l'intervento ammesso al finanziamento in questione con atto n. 142764 del 19/11/2021

CHIEDE

Di comunicare al Ministero della Salute l'aggiudicazione dell'intervento ammesso al finanziamento **cod. scheda 090.090901.H.066** previsto nell'Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 2 novembre 2016 fra il Ministero della Salute e la Regione Toscana - programma investimenti ex art. 20 L. 67/88, per le finalità previste dal Decreto Dirigenziale n. 26727 del 12/09/2019 del Ministero della Salute.

IL DIRETTORE GENERALE


(Dott.ssa Silvia Briani)



**Servizio
Sanitario
della
Toscana**

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
via Roma, 67
56126 Pisa (PI)

c.f. 01310860505 p.i. 01310860505
tel. 050 996111




ORDINE 2021/142764		DATA 19/11/2021	SPETT.LE GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA			
MAGAZZINO EMITTENTE 27 MAGAZZINO SERVIZI ESTAV			VIA GALENO, 36			
FORNITORE 3236	FAX 02/26001199	TELEFONO 02/26001111	20126 MILANO MI			
CONTO DI ACQUISTO		NUM. RIF.	DEL			
SERVIZIO RICHIEDENTE 61014 - MED.NUCLEARE U AMB.DIA		RICHIESTA /				
CONSEGNA			DESTINAZIONE MERCE C1 - C/O SETTORE LOGISTICA			
PAGAMENTO BONIFICO 60 GG D.A. FT			Via Paradisa 2			
PORTO			CISANELLO PI			
CURA TRASPORTO			56100 PISA			
CIG o CUP DA RIPORTARE IN FATTURA 8982560302			Fax: / tel 050.992.904 Tel.: 050.992.904/863			
PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO	SC.%	IVA
G87100266	Contratto n.2021/2283.0 del 16/11/2021 Tipo I - TIPO CONTR. I INVENTARIABILI CIG o CUP: 8982560302 8982560302 GCC GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA SPECT/CT doppia testa - generici purpose mod. "NM/CT 870 DR" - cod. H3100AP - € 582.000,00 + IVA completa di: Catena televisiva a circuito chiuso con 2 telecamere con zoom, brandeggio e 2 monitor connessa ed integrata con il sistema già installato cod. NL0002 - € 3.001,60,00 + IVA - Impianto interfonico per la comunicazione con il paziente cod. NL0005 - € 2.002,00 + IVA - Punto di rilevazione della contaminazione ambientale e monitor di contaminazione cod. NL0003 - € 9.002,00 + IVA - Sorgenti di taratura in Cobalto (flood) cod. NL0004 - € 7.000,00 + IVA Totale complessivo € 603.005,60 + IVA Rif. int. Prof. D. Volterrani tel. 2015 C - Ed. 10 - P. T. - St. 119 N.B. Il presente ordine annulla il residuo dell'ordine A.O.U.P. n° 200036 del 23/03/2011 come da accordo GE Medical Systems Italia srl e AOUP - prot. AOUP n. 54847 del 19/11/2021 Serv: 61014 Qta: 1,00	1,00	NR	603.005,60000		22,00

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
U.O. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
Nucleo Amministrativo DMP
Drs.ssa Alessandra Lucarelli

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
via Roma, 67
56126 Pisa (PI)

c.f. 01310860505 p.i. 01310860505
tel. 050 996111



ORDINE 2021/142764		DATA 19/11/2021		SPETTILE GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA			
MAGAZZINO EMITTENTE 27 MAGAZZINO SERVIZI ESTAV				VIA GALENO, 36			
FORNITORE 3236	FAX 02/26001199	TELEFONO 02/26001111		20126 MILANO MI			
CONTO DI ACQUISTO		NUM. RIF.		DEL			
SERVIZIO RICHIEDENTE 61014 - MED.NUCLEARE U AMB.DIA		RICHIESTA /					
CONSEGNA				DESTINAZIONE MERCE C1 - C/O SETTORE LOGISTICA			
PAGAMENTO BONIFICO 60 GG D.A. FT				Via Paradisa 2			
PORTO				CISANELLO PI			
CURA TRASPORTO				CIG O CUP DA RIPORTARE IN FATTURA 8982560302		Fax: / tel 050.992.904 Tel.: 050.992.904/863	
PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO	SC.%	IVA	
CODICE UNIVOCO: UFNLF5 MODALITA' DI CONSEGNA: La consegna e il collaudo delle apparecchiature dovrà obbligatoriamente avvenire seguendo la procedura riportata sul sito internet aziendale presente nel seguente percorso : www.ao-pisa.toscana.it - Come fare per Accesso Assistenza Tecnica Fornitori ; - VERIFICA, POSSESSO, CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19; - PROCEDURA PER LA CONSEGNA, ACCETTAZIONE E COLLAUDO DELLE TECNOLOGIE SANITARIE. IL MANCATO RISPETTO DELLE SUDETTE PROCEDURE COMPORTERA' IL RIFIUTO DELLA MERCE O LA SOSPENSIONE DELLE RELATIVE SPETTANZE. FATTURAZIONE E PAGAMENTO IL PAGAMENTO DELLE FATTURE AVVERRÀ, DA PARTE DELL' AOUP, AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2002 E DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. ENTRO IL TERMINE DI 60 GG DECORRENTI DALLA DATA DI RICEVIMENTO FATTURE O, SE SUCCESSIVO, DALLA DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E PAGAMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. NEL CASO DI CONTESTAZIONE DA PARTE DELL'AOUP PER VIZIO O DIFFORMITÀ DELLA FORNITURA RISPETTO AL CONTRATTO, I TERMINI DI PAGAMENTO PREVISTI RESTANO SOSPESI DALLA DATA DELLA NOTA DI CONTESTAZIONE E RIPRENDERANNO CON LA DEFINIZIONE DELLA PENDENZA. AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL DECRETO MEF N. 55 DEL 3/4/2013 E S.M.I., LE FATTURE DOVRANNO ESSERE TRASMESSE ESCLUSIVAMENTE IN FORMA ELETTRONICA TRAMITE SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI) E DOVRANNO ESSERE INDIRIZZATE ALL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA, CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFNLF5. SUL DOCUMENTO FISCALE DEVE ESSERE ANNOTATO IN OGNI CASO IL CIG DERIVATO RIPORTATO NELL'ORDINE.							
SCONTO	0,00	IMPONIBILE	603.005,60	IVA	132.661,23	IMPORTO ORDINE	735.666,83

Pag. 2 / 2

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA
U.O. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
Nucleo Amministrativo DMP
Dr.ssa Alessandra Lucarelli

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24/02/2005 , n.40)

Deliberazione del Direttore Generale

Struttura organizzativa proponente: U.O. Patrimonio, Gare e Servizi

Responsabile del procedimento: Dott. Nicola Mario Iacovino (Documento Firmato Digitalmente)

Per il Dirigente Dott.ssa Annalisa Vagelli

Il Vicario: Dott. Emiliano Cai (Documento Firmato Digitalmente)

OGGETTO: Revoca in autotutela dell'atto deliberativo n. 699 del 08/07/2022 avente ad oggetto l'indizione della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico e antincendio dell'Edificio 7 e 7 bis dello Stabilimento Ospedaliero di Cisanello – **CIG 9296690F45 - CUP D54E21000670006 - CUI L01310860505201900008**

IL DIRETTORE U.O. PATRIMONIO, GARE E SERVIZI

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 699 del 08/07/2022, esecutiva nei termini di legge, avente ad oggetto “Procedura aperta ai sensi dell’art. 27 della Dir. n. 2014/24/UE svolta telematicamente su piattaforma START per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico e antincendio dell'Edificio 7 e 7 bis dello Stabilimento Ospedaliero di Cisanello – Provvedimento a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. CIG 9296690F45 - CUP D54E21000670006 - CUI L01310860505201900008”, in esito alla quale è stato pubblicato in data 15/07/2022 il relativo bando di gara.

Dato atto che il termine originario di scadenza della presentazione delle offerte era stato fissato al 01/08/2022 ore 10:00, successivamente prorogato al 12/09/2022 ore 10:00.

Dato atto delle valutazioni riportate nella nota prot. n° 38346 del 02/09/2022, qui integralmente richiamata ed allegata **sub lettera A)**, a firma del Responsabile Unico del Procedimento di gara, Ing. Luca Tozzi.

Verificata, in particolare, la necessità di revisionare i documenti di progetto applicando il Prezzario della Regione Toscana aggiornato al luglio 2022, approvato con la Delibera di Giunta regionale n. 828 del 18/07/2022, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Considerato che, alla luce dell'incremento dei costi per la realizzazione dei lavori in oggetto conseguente alla suddetta revisione dei prezzi, il finanziamento regionale richiesto da AOUP per l'opera, prevista nel programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana di cui all'art. 20 della L. 67/1988, approvato con D.G.R.T n. 1019 del 27/07/2020, non risulta più sufficiente.

Valutata la necessità di effettuare alcune considerazioni sulla opportunità di proseguire l'iter di gara, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico e del buon andamento dell'amministrazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 97 della Costituzione.

Rilevato che l'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. [...]”*.

Atteso che non è ancora scaduto il termine di partecipazione e, allo stato attuale, non sono pervenute offerte sulla piattaforma telematica START, per cui il provvedimento di revoca in via di autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche acquisite e qualificate, riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, essendo comunque l'interesse alla partecipazione degli eventuali operatori di tipo recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla gestione efficiente ed economicamente efficace della procedura di gara.

Atteso, altresì, che in data 02/09/2022 è stato pubblicato un preavviso di adozione del presente provvedimento sulla piattaforma telematica START.

Ritenuto quindi, ai fini e nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 21-*quinquies* L. 241/1990, di procedere alla revoca in autotutela dell'atto deliberativo n. 699 del 08/07/2022 avente ad oggetto “Procedura aperta ai sensi dell'art. 27 della Dir. n. 2014/24/UE svolta telematicamente su piattaforma START per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico e antincendio dell'Edificio 7 e 7 bis dello Stabilimento Ospedaliero di Cisanello – Provvedimento a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. CIG 9296690F45 - CUP D54E21000670006 - CUI L01310860505201900008” in esito alla quale è stato pubblicato in data 15/07/2022 il relativo bando di gara.

Dato atto che la revoca della suddetta Deliberazione determina la caducazione del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 15/07/2022 così come di tutti gli atti consequenziali a tale deliberazione e a tale pubblicazione, interrompendo il procedimento di selezione del contraente.

Ritenuto di non dover effettuare le comunicazioni di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con la pubblicazione della Deliberazione a contrarre e del Bando di gara e non avendo, ad oggi, ancora individuato un aggiudicatario, come da costante giurisprudenza in materia.

Ritenuto, altresì, di riservarsi la possibilità di indire, successivamente e qualora le condizioni, i presupposti e la situazione di fatto lo consentano, un nuovo procedimento di selezione del contraente, finalizzato all'affidamento dei lavori di cui in oggetto.

Dato atto che responsabile del sub procedimento amministrativo relativo alla redazione della presente delibera è il Dott. Nicola Mario Iacovino della U.O. Patrimonio, Gare e Servizi.

Ritenuto inoltre, in uniformità a leggi e norme regolamentari, di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento, prevedendo oltre che alla pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta dell'Unione Europea, sulla Gazzetta della Repubblica Italiana, sul sito internet della Stazione Appaltante www.aopisa.toscana.it, sul sito informatico della Sezione Regionale dedicata all'Osservatorio dei Contratti pubblici, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dell'Osservatorio, anche su due quotidiani di rilevanza

nazionale e due di rilievo locale.

Evidenziato che l'importo per gli oneri delle pubblicazioni sopra previste saranno imputati al conto economico 53030020 "Spese di pubblicità".

Ritenuto inoltre di dare immediata esecutività al presente atto in considerazione dell'approssimarsi del termine previsto per la presentazione delle offerte.

Evidenziato infine che il Responsabile del Procedimento della presente delibera, il Dirigente Proponente, il DA, DS e DG, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiarano, sotto la propria responsabilità, ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura di appalto non si trovano in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui agli artt. 6 bis della L. 241/1990, agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013 e all'art. 42 D.Lgs. n. 50/16.

Viste le leggi vigenti ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 32/2019, il D.L. 76/2020 così come convertito con legge 120/2020 come modificata dal DL 77/2021 convertito con legge 108/2021, gli atti attuativi ad oggi emessi dall'ANAC e dai ministeri competenti, applicabili alla presente procedura e il Regolamento dell'attività contrattuale per lavori, servizi e forniture dell'AOUP, approvato con delibera del Direttore Generale n. 1134 del 18/12/2020.

PROPONE

1. Di revocare in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21- *quinqüies* della L. n. 241/1990, la deliberazione n. 699 del 08/07/2022.
2. Di dare atto che la revoca della suddetta Deliberazione determinerà la caducazione del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 15/07/2022 così come di tutti gli altri atti consequenziali a tale deliberazione e a tale pubblicazione, interrompendo il procedimento di selezione del contraente.
3. Di autorizzare sin d'ora lo svincolo delle garanzie provvisorie eventualmente già costituite da parte di operatori economici interessati alla partecipazione, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
4. Di riservarsi di indire, successivamente e qualora le condizioni, i presupposti e la situazione di fatto lo consentano, un nuovo procedimento di selezione del contraente, finalizzato all'affidamento dei lavori di cui in oggetto.
5. Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento, prevedendo oltre che alla pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta dell'Unione Europea, sulla Gazzetta della Repubblica Italiana, sul sito internet della Stazione Appaltante www.ao-pisa.toscana.it, sul sito informatico della Sezione Regionale dedicata all'Osservatorio dei Contratti pubblici, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dell'Osservatorio, anche su due quotidiani di rilevanza nazionale e due di rilievo locale.
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento in appalto è l'Ing. Luca Tozzi dell'UO Riqualficazione Edifici Esistenti e Antincendio e che responsabile del sub procedimento amministrativo relativo alla redazione della presente delibera è il Dott. Nicola Mario Iacovino, della U.O. Patrimonio, Gare e Servizi.

7. Di conferire al presente atto immediata eseguibilità, per le motivazioni di cui è stato dato atto in premessa.
8. Di inviare copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42 della LRT 40/2005.

IL DIRETTORE GENERALE

Letta e valutata la sopraesposta proposta, presentata dal Direttore dell'U.O. in frontespizio indicata.

Preso atto che il dirigente proponente la presente deliberazione sottoscrivendola attesta che la stessa, a seguito della istruttoria effettuata, è nella forma e nella sostanza, assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche.

Viste le firme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario attestanti il parere positivo.

DELIBERA

1. Di revocare in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21- *quinqüies* della L. n. 241/1990, la deliberazione n. 699 del 08/07/2022.
2. Di dare atto che la revoca della suddetta Deliberazione determinerà la caducazione del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 15/07/2022 così come di tutti gli altri atti consequenziali a tale deliberazione e a tale pubblicazione, interrompendo il procedimento di selezione del contraente.
3. Di autorizzare sin d'ora lo svincolo delle garanzie provvisorie eventualmente già costituite da parte di operatori economici interessati alla partecipazione, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
4. Di riservarsi di indire, successivamente e qualora le condizioni, i presupposti e la situazione di fatto lo consentano, un nuovo procedimento di selezione del contraente, finalizzato all'affidamento dei lavori di cui in oggetto.
5. Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento, prevedendo oltre che alla pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta dell'Unione Europea, sulla Gazzetta della Repubblica Italiana, sul sito internet della Stazione Appaltante www.ao-pisa.toscana.it, sul sito informatico della Sezione Regionale dedicata all'Osservatorio dei Contratti pubblici, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dell'Osservatorio, anche su due quotidiani di rilevanza nazionale e due di rilievo locale.
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento in appalto è l'Ing. Luca Tozzi dell'UO Riqualficazione Edifici Esistenti e Antincendio e che responsabile del sub procedimento amministrativo relativo alla redazione della presente delibera è il Dott. Nicola Mario Iacovino, della U.O. Patrimonio, Gare e Servizi.
7. Di conferire al presente atto immediata eseguibilità, per le motivazioni di cui è stato dato atto in

premessa.

8. Di inviare copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42 della LRT 40/2005.

Allegati n. 1)

All. A) Nota del Rup - Prot. 38346 del 02/09/2022.

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Grazia Luchini
(Documento Firmato Digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Silvia Biani
(Documento Firmato Digitalmente)

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Grazia Valori
(Documento Firmato Digitalmente)

(L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40)

Sede legale: Via Roma, 67 – 56126 PISA – Tel. 050996111

Regione 090 - Azienda 901

U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE SANITARIA DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Direttore Dr. Andrea Ferrari

Referente Ing. Fabrizio Giorgianni

mail: f.giorgianni@ao-pisa.toscana.it

telefono: +39.050.996198

A: Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale Settore
RICERCA E INVESTIMENTI IN
AMBITO SANITARIO
Dott.ssa Elisa Nannicini

Prot. N. del

Sostituisce ed annulla precedente Prot. AOUP N. 0013885 del 20-03-2024

Oggetto: Programma straordinario di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e successivi rifinanziamenti. Richiesta di relazioni tecniche da parte dei RUP.

Intervento “Acquisto e installazione GAMMACAMERA” Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana cod 090.090901.H.066_ **Relazione RUP**

In riferimento a vostro protocollo n° AOOGR_153875 del 06_03_2024 relativo all'intervento in oggetto, si specifica quanto segue.

PREMESSA

Con Delibera del Direttore Generale n. 250 del 15/04/2019 l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana ha approvato il progetto di ristrutturazione e adeguamento degli Edifici 7 e 7 bis del Presidio Ospedaliero di Cisanello all'interno del quale è prevista l'installazione di Gamma Camere ed è stata presentata formale istanza di ammissione a finanziamento statale ex art 20 L. 67/88 che prevede un importo di Euro 900.000,00 a carico dello Stato.

(L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40)

Sede legale: Via Roma, 67 – 56126 PISA – Tel. 050996111

Regione 090 - Azienda 901

U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE SANITARIA DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Direttore Dr. Andrea Ferrari

Referente Ing. Fabrizio Giorgianni

mail: f.giorgianni@ao-pisa.toscana.it

telefono: +39.050.996198

Con Decreto Dirigenziale n° 6053 del 19/04/2019 della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Contabilita' e Investimenti della Regione Toscana è stato approvato, ai soli fini dell'ammissione al finanziamento da parte del Ministero della Salute, il progetto dell'intervento cod. 090.090901.H.066 denominato "Acquisto e installazione Gammacamera - AOU Pisana".

Con Decreto Dirigenziale n. 26727 del 12/09/2019 il Ministero della Salute, acquisita la richiesta di finanziamento presentata dalla Regione Toscana nota prot. N. 0175655 del 24/04/2019 e successiva nota integrativa prot n 309935 dell'08/08/2019 per l'intervento denominato "Acquisto e installazione Gammacamera - AOU Pisana" codice intervento 090.090901.H.066, decreta l'ammissione al finanziamento per un importo a carico dello stato di € 900.000,00.

Con nota prot. N. 12732 del 12/03/2021 il Direttore Generale AOUP chiede alla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Contabilita' e Investimenti della Regione Toscana che sia concessa una proroga di 9 mesi alla scadenza fissata dal Ministero per l'aggiudicazione dell'intervento in oggetto per ragioni legate all'emergenza sanitaria nazionale causata dal Covid-19 che ha generato varie problematiche nell'esecuzione degli appalti di fornitura e lavori pubblici.

Con nota prot. n. AOOGRT/AD Prot. 0117286 del 17/03/2021 la Regione Toscana comunica ad AOUP il prot. N. 5893 del 16/03/2021 del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria – che proroga al 12/12/2021 la scadenza dell'aggiudicazione dell'intervento in oggetto.

(L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40)

Sede legale: Via Roma, 67 – 56126 PISA – Tel. 050996111

Regione 090 - Azienda 901

U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE SANITARIA DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Direttore Dr. Andrea Ferrari

Referente Ing. Fabrizio Giorgianni

mail: f.giorgianni@ao-pisa.toscana.it

telefono: +39.050.996198

Con determina ESTAR n° 1203 del 21/07/2021, successiva alla determina di indizione ESTAR n. 897 del 15/07/2020, è aggiudicata la PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO TRIENNALE, PER LA FORNITURA (IN ACQUISTO ED IN LOCAZIONE DI 72 MESI) DI GAMMA CAMERA/SPECT PER LE AASS DELLA REGIONE TOSCANA.

Con prot. n. 55832 del 24/11/2021, il Direttore Generale AOUP invia alla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Contabilita' e Investimenti della Regione Toscana l'ordine AOUP n° 2021/142764 del 19/11/2021 di acquisto della Gamma Camera in oggetto e chiede di comunicare l'avvenuta aggiudicazione dell'intervento al Ministero della Salute.

Tutto quanto sopra premesso si evidenzia che:

Il biennio 2021-22 è stato caratterizzato da eventi su scala nazionale ed internazionale imprevisti ed imprevedibili che hanno impattato significativamente sulla realizzazione delle forniture e delle opere edili ed impiantistiche.

Il ripresentarsi dell'emergenza Covid-19 nel 2021 non solo ha ridotto la disponibilità delle maestranze e di accesso agli spazi di lavoro ma ha altresì innescato un processo di incremento dei prezzi che ha obbligato i soggetti attuatori a continue valutazioni sullo stato avanzamento dei lavori.

Il costo del lavoro e delle materie prime ha avuto un ulteriore impulso incrementale a causa del conflitto in Ucraina a partire dal febbraio 2022.

La straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, anche in ordine allo svolgimento

(L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40)

Sede legale: Via Roma, 67 – 56126 PISA – Tel. 050996111

Regione 090 - Azienda 901

U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE SANITARIA DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Direttore Dr. Andrea Ferrari

Referente Ing. Fabrizio Giorgianni

mail: f.giorgianni@ao-pisa.toscana.it

telefono: +39.050.996198

delle attività produttive e il contenimento dell'aumento del costo delle opere pubbliche, sono alla base del Decreto Legge n° 50 del 17/05/2022.

In questo particolare momento storico, AOUP non solo ha dovuto adeguarsi alle mutate condizioni di contesto (anche grazie all'ottenimento delle risorse di cui al citato decreto n. 50 del 17/05/22) ma anche alle nuove prospettive di sviluppo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana alla luce dell'avvio dei lavori di realizzazione, nel Luglio 2023, del Nuovo Santa Chiara (NSC), una grande opera che ha richiesto nuove valutazioni, modifiche e integrazioni dei progetti in corso.

Con specifico riferimento all'intervento in oggetto, si prende atto dell'aumento dei prezzi nella relazione del RUP dei lavori del 7 e 7 bis, Ing. Luca Tozzi (prot AOUP n. 38346 del 02/09/2022) e successiva Delibera AOUP n. 872 del 8/9/2022 in cui si dispone la revoca in autotutela ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii. della procedura di gara di cui all'atto deliberativo n. 699 del 08/07/2022 avente ad oggetto "Indizione della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico e antincendio dell'Edificio 7 e 7 bis dello Stabilimento Ospedaliero di Cisanello" per insufficienza di risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell'opera. Le risorse art. 20, così liberate sono state poi opportunamente utilizzate a coprire il finanziamento del Blocco Operatorio e Terapia Intensiva del Citato NSC che era un intervento dell'appalto condizionato non ancora affidato (rif. Prot AOOGRT/AD Prot. 0441329 del 27/09/2023).

L'impossibilità rilevata di procedere alla conclusione dei lavori all'edificio 7 e 7 bis del P.O. di Cisanello per le ragioni succitate, ha condotto la Direzione Aziendale AOUP alla scelta di ubicare la Gamma Camera finanziata ex art 20 L. 67/88 nella stanza n. 119 al piano terra dell'edificio 10 nel medesimo Presidio Ospedaliero.

(L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40)

Sede legale: Via Roma, 67 – 56126 PISA – Tel. 050996111

Regione 090 - Azienda 901

U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE SANITARIA DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Direttore Dr. Andrea Ferrari

Referente Ing. Fabrizio Giorgianni

mail: f.giorgianni@ao-pisa.toscana.it

telefono: +39.050.996198

Con delibera della Regione Toscana n° 599 del 25/05/2022 è stato formalizzato l'elenco delle apparecchiature AOUP che dovranno essere sostituite nell'ambito del più ampio progetto PNRR M6 C2 1.1.2. "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature Sanitarie –".

In particolare, il PNRR prevede la sostituzione di ulteriori 3 Gamma Camere presso la UO Medicina Nucleare di cui 2 nel P.O. di S. Chiara edificio 31 ed n. 1 Gamma Camera nelle stanze n. 121-122 adiacenti alla 119 dell'edificio 10 piano terra del PO di Cisanello.

Per ottimizzare i tempi di lavoro, che corrispondono a quelli di sospensione di parte dell'attività di reparto con conseguenti disagi e disservizi, e per ridurre i costi associati alle opere edili ed impiantistiche, si è deciso di realizzare i due progetti relativi alle due GC presso il P.O. di Cisanello edificio 10 piano terra stanza 119 (Gamma Camera finanziata ex art 20 L. 67/88 e monitorata nell'ambito della Missione M6 C2 1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" - rif. prot. della Regione Toscana n. AOOGR_T_0403962 del 31/08/2023-) e 121-122 (Gamma Camera finanziata e monitorata PNRR M6 C2 1.1.2. "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature Sanitarie") mediante l'allestimento di un unico cantiere.

Il suddetto cantiere è stato avviato in data 11/12/2023 e in data 15 Aprile è programmata la consegna e l'installazione della Gamma Camera finanziata ex art 20 L. 67/88.

La fornitura in oggetto si concluderà, quindi, con l'esito positivo del collaudo tecnico dell'apparecchiatura entro fine maggio 2024, salvo imprevisti.

FABRIZIO GIORGIANNI
Regione
Toscana/01386030488
27.03.2024 15:08:39
GMT+00:00

U.O. Programmazione e Organizzazione
Sanitaria della Tecnologie Biomediche

Il RUP

Ing. Fabrizio Giorgianni



 	Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana U.O.C. Tecnologie Sanitarie AOUP Via Roma, 67 56100 Pisa Responsabile: ANDREA GINGHIALI 050-992447 - 050-992447 - andrea.ginghiali@estar.toscana.it	 Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale Procedura: PA 95/2020 TS Revisione: 2 Allegato: 2
--	---	--

VERBALE DI COLLAUDO DI ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI

Pratica di collaudo n°: 2024001133

Riferimenti della fornitura:

Azienda Sanitaria: **Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana** Area:

Ditta Fornitrice **GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.**

CIG: **8982560302** Delibera/Determina n°: **na** Data:

Oggetto del collaudo: **Acquisti di una GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA Marca: GE Healthcare - Modello: NM 870 Durata assistenza [mesi]: 12 GAMMA CAMERA SPECT CUP D52C10000590006**

N° di rif. Ordine/Protocollo **(2022/142764v1** Data: **2024**

Tipo Acquisto: **Acquisto**

Scadenza Contratto (Locazione/Service/Comodato/visione): **Durata Garanzia: 24 MESI**

Numero attività periodiche previste annualmente in garanzia/contratto:

MP 1 VS 1 CQ 1

DAL SECONDO ANNO DI GARANZIA CI SARANNO TRE ATTIVITA' MANUTENTIVE L'ANNO

Indicare di seguito il numero e la data dei documenti di trasporto utilizzati per la fornitura delle apparecchiature: (campo DDT e campo Data DDT)

31670 DEL 8/4/2024



 	Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana U.O.C. Tecnologie Sanitarie AOUP Via Roma, 67 56100 Pisa Responsabile: ANDREA GINGHIALI 050-992447 - 050-992447 - andrea.ginghiali@estar.toscana.it	 Procedura: PA 95/2020 TS Revisione: 2 Allegato: 2
--	---	--

Ubicazione:

Unità Operativa: TERAPIA MEDICO NUCLEARE ENDOCRINO-ONCOLOGICA SSN *Centro di costo/Unità di prelievo:* [61020007] TERAPIA MEDICO NUCLEARE ENDO ONCO AMB / MEDICINA NUCLEARE CISANELLO AMB

Presidio: Stabilimento Ospedaliero CISANELLO *Edificio:* Edificio 10 - Cardioracico *Piano:* Stanza: 119

Consegnatario:

Tel:

Email:



	Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana U.O.C. Tecnologie Sanitarie AOUP Via Roma, 67 56100 Pisa	 Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale Procedura: PA 95/2020 TS
	Responsabile: ANDREA GINGHIALI 050-992447 - 050-992447 - andrea.ginghiali@estar.toscana.it	Revisione: 2 Allegato: 2

Lista apparecchiature oggetto del collaudo

NOME SISTEMA/I: (Indicare il nome generico del sistema/i)	CODICE SISTEMA/I: (Indicare eventuale codice sistema/i)
--	--

☐ Si Allega a fine documentazione la lista delle apparecchiature/accessori completa

APPARECCHIATURE COLLAUDATE

P/F/ S	N° Sistema	Numero Inv	Matricola	Descrizione delle apparecchiature	Costo I.E.
F		331469	-	DA DEFINIRE-DA DEFINIRE-DA DEFINIRE	0,00
F		331470	UK02342026613	MONITOR PER PERSONAL COMPUTER- PHILIPS MEDICAL SYSTEMS-221V8	0,00
F		331466	CN43500T25	MONITOR PER PERSONAL COMPUTER- HEWLETT PACKARD CO-E24 G5 FHD	0,00
F		331467	CN43500SX2	MONITOR PER PERSONAL COMPUTER- HEWLETT PACKARD CO-E24 G5 FHD	0,00
F		331465	CN43500SX7	MONITOR PER PERSONAL COMPUTER- HEWLETT PACKARD CO-E24 G5 FHD	0,00
F		331464	CN43500T30	MONITOR PER PERSONAL COMPUTER- HEWLETT PACKARD	0,00

VERBALE DI COLLAUDO E ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE DI APPARECCHIATURE
BIOMEDICALI Pagina 3 di 14 Pratica di collaudo n°: 2024001133 Data :19/05/2024 18:12:07



 	Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana U.O.C. Tecnologie Sanitarie AOUP Via Roma, 67 56100 Pisa Responsabile: ANDREA GINGHIALI 050-992447 - 050-992447 - andrea.ginghiali@estar.toscana.it	 Site di supporto tecnico-amministrativo regionale Procedura: PA 95/2020 TS Revisione: 2 Allegato: 2
--	---	---

				CO-E24 G5 FHD	
F		331463	CN435004VD	MONITOR PER PERSONAL COMPUTER- HEWLETT PACKARD CO-E24 G5 FHD	0,00
F		331468	CN43500SW4	MONITOR PER PERSONAL COMPUTER- HEWLETT PACKARD CO-E24 G5 FHD	0,00
F		331461	CZC4037NY8	PERSONAL COMPUTER- HEWLETT PACKARD CO-Z1 G9	0,00
F		331460	CZC35179Y	PERSONAL COMPUTER- HEWLETT PACKARD CO-Z1 G9	0,00
F		331462	CZC4037NYL	PERSONAL COMPUTER- HEWLETT PACKARD CO-Z1 G9	0,00
F		331458	-	DA DEFINIRE-DA DEFINIRE-DA DEFINIRE	0,00
F		331446	76061073	MONITOR PER PERSONAL COMPUTER- EIZO NANAO CORP- FLEXSCAN EV2456	0,00
F		331445	76062073	MONITOR PER PERSONAL COMPUTER- EIZO NANAO CORP- FLEXSCAN EV2456	0,00



 	Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana U.O.C. Tecnologie Sanitarie AOUP Via Roma, 67 56100 Pisa Responsabile: ANDREA GINGHIALI 050-992447 - 050-992447 - andrea.ginghiali@estar.toscana.it	 Procedura: PA 95/2020 TS Revisione: 2 Allegato: 2
--	---	--

F		331442	AW4339959	VIDEOREGISTRATORE-HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD-DS-7204HUHI-K1/P	0,00
F		331444	CZC319777W	PERSONAL COMPUTER-HEWLETT PACKARD CO-Z 400	0,00
F		331443	CZC4067K37	PERSONAL COMPUTER-HEWLETT PACKARD CO-Z 400	0,00
F		331441	GE2R123J0123	DA DEFINIRE-DA DEFINIRE-DA DEFINIRE	0,00
F		331440	UK02401016063	MONITOR PER PERSONAL COMPUTER-PHILIPS MEDICAL SYSTEMS-221V8	0,00
F		331439	78920HM4	PERSONAL COMPUTER-GE MEDICAL SYSTEMS-C NTNET	0,00
F		331438	D32018	CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO-GE MEDICAL SYSTEMS-5368687-20	0,00
F		331422	35699214	MONITOR PER PERSONAL COMPUTER-EIZO NANA CORP-FLEXSCAN S1934	0,00

 	Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana U.O.C. Tecnologie Sanitarie AOUP Via Roma, 67 56100 Pisa Responsabile: ANDREA GINGHIALI 050-992447 - 050-992447 - andrea.ginghiali@estar.toscana.it	 Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale Procedura: PA 95/2020 TS Revisione: 2 Allegato: 2
---	---	---

F		331421	ARMAD	ARMADIO DELL'ELETTRONICA-DA DEFINIRE-DA DEFINIRE	0,00
F		331420	13917	CARRELLO O CARRELLINO-DA DEFINIRE-DA DEFINIRE	0,00
F		331419	HEGP	COLLIMATORE RADIOLOGICO-GE MEDICAL SYSTEMS- 5791808	0,00
F		331418	14117	CARRELLO O CARRELLINO-DA DEFINIRE-DA DEFINIRE	0,00
F		331417	LDR46	COLLIMATORE RADIOLOGICO-GE MEDICAL SYSTEMS- 5791808	0,00
F		331416	G203P40073	GRUPPO DI CONTINUITA'-EATON GROUP LTD-9px	0,00
F		331415	788142HM8	GRUPPO DI CONTINUITA'-GE MEDICAL SYSTEMS- DIGITAL ENERGY SG SERIES	0,00
F		331414	24020315	CARRELLO PER MONITOR-MONITOR FETALE-DA DEFINIRE- DA DEFINIRE	0,00



 	Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana U.O.C. Tecnologie Sanitarie AOUP Via Roma, 67 56100 Pisa Responsabile: ANDREA GINGHIALI 050-992447 - 050-992447 - andrea.ginghiali@estar.toscana.it	 Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale Procedura: PA 95/2020 TS Revisione: 2 Allegato: 2
--	---	---

F		331413	24020315	MONITOR-IVY BIOMEDICAL SYSTEMS INC-CARDIAC TRIGGER MONITOR 7800	0,00
F		331412	69839014	MONITOR PER PERSONAL COMPUTER- EIZO NANA0 CORP- FLEXSCAN S1703	0,00
F		334411	2402315	LETTORE/DETETTORE A FLAT PANEL-GE MEDICAL SYSTEMS- 5244768	0,00
F		331410	CHBD66023	TAVOLO TELECOMANDATO-GE MEDICAL SYSTEMS- 5363260-70	0,00
P		331409	870D64454	SISTEMA TAC GAMMA CAMERA INTEGRATO- GE MEDICAL SYSTEMS- OPTIMA NM/CT 870 DR	603005,60

	Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana U.O.C. Tecnologie Sanitarie AOUP Via Roma, 67 56100 Pisa Responsabile: ANDREA GINGHIALI 050-992447 - 050-992447 - andrea.ginghiali@estar.toscana.it	 Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale Procedura: PA 95/2020 TS Revisione: 2 Allegato: 2
---	---	---

Verifiche di accettazione:

Si dichiara che in data: _____ alla presenza dei sotto indicati firmatari, sono state espletate le operazioni di collaudo di accettazione sui beni elencati da cui è risultato quanto segue:		
Il collaudo è avvenuto in:	☒ Contraddittorio con la ditta fornitrice ☐ Non in Contraddittorio con la ditta fornitrice	
Le apparecchiature corrispondono nella tipologia, nella quantità e nella qualità a quelle descritte nell'ordine/provvedimento	☒ Si ☐ No	
Tutto il materiale consegnato risulta corredato di manuale d'uso in lingua italiana	☒ Si ☐ No	
Tutto il materiale consegnato risulta essere corredato di dichiarazioni di conformità e/o certificati CE previsti dai regolamenti europei/ direttive vigenti	☒ Si ☐ No	
Come risulta dal verbale di installazione/messa in funzione il fornitore dichiara che le apparecchiature sono state regolarmente installate e/o messe in funzione dal personale della ditta fornitrice, secondo quanto previsto dal fabbricante.	☒ Si ☐ No	

Verifiche di sicurezza elettrica

Le verifiche elettriche di sicurezza sono state eseguite da:	☐ TS ESTAR ☒ GLOBAL SERVICE ☐ DITTA FORNITRICE
Le apparecchiature hanno correttamente superato le prove e le misure strumentali di accettazione previste dalla norma CEI di riferimento.	☒ Si ☐ No ☐ Non necessarie

Nulla osta altre U.O. che hanno partecipato al collaudo

La fornitura ha correttamente	☐ Dipartimento area tecnica	Firma:
-------------------------------	--	--------



 Regione To 	Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana U.O.C. Tecnologie Sanitarie AOUP Via Roma, 67 56100 Pisa Responsabile: ANDREA GINGHIALI 050-992447 - 050-992447 - andrea.ginghiali@estar.toscana.it	 Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale Procedura: PA 95/2020 TS Revisione: 2 Allegato: 2
---	--	---

superato le prove e le misure strumentali di accettazione da parte delle U.O./ figure professionali contrassegnate nell'elenco sulla destra. (Allegare nulla osta o acquisire firma per attestazione)	☐ SPP	Firma:
	☐ Addetto sicurezza laser	Firma:
	☐ Esperto di radioprotezione	Firma:
	☐ Specialista in fisica medica	Firma:
	☐ R.I.R	Firma:
	☐ Esperto Responsabile Sicurezza RMN	Firma:
	☐ Responsabile sito RM	Firma:
	☐ Fisica Sanitaria	Firma:
	☐ Direzione medica di presidio	Firma:
	☐ ICT/Tecnologie Informatiche	Firma:
☐ NO altre strutture.....	Firma:	

Allegati:

✓ Ordine/Provvedimento	☐ Schede di accettazione	☐ Documentazione hardware
✓ Documento di Trasporto	✓ Verifica di sicurezza elettrica	☐ Nulla osta altre strutture
✓ Certificazioni di conformità	✓ Dichiarazione di conformità	☐ Altro: _____





Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana

U.O.C. Tecnologie Sanitarie AOUP

Responsabile: ANDREA GINGHIALI

Via Roma, 67

56100 Pisa - 050-992447

andrea.ginghiali@estar.toscana.it

VERBALE DI COLLAUDO DI ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI

Esito finale del collaudo:

Incaricato Esecuzione Collaudo (IEC):

In base alle suddette verifiche l'IEC attesta che si è svolto il collaudo delle apparecchiature riportate in tabella.

È stato possibile concludere in collaudo in data: 03/05/2024

☒ **Positivo:** Le apparecchiature, possono essere messe in servizio in conformità alle disposizioni del manuale d'uso

☐ **Positivo con Prescrizione:** Le apparecchiature, possono essere messe in servizio in conformità alle disposizioni del manuale d'uso e alle seguenti prescrizioni: _____

☐ **Negativo:** Le apparecchiature non possono essere messe in servizio

Incaricato Esecuzione Collaudo: Andrea Ginghiali

Firma: Andrea Ginghiali

IL Consegnatario:

Il consegnatario attesta l'idoneità all'utilizzo clinico previsto e prende atto dell'esito del collaudo.

In merito alla formazione degli utilizzatori attesta che:

☐ Il personale utilizzatore ha ricevuto la necessaria formazione sull'uso delle apparecchiature da parte della ditta fornitrice.

☐ Il personale utilizzatore dichiara la non necessità di formazione sull'uso delle apparecchiature in quanto la tipologia è di semplice utilizzazione o già presente o utilizzata.

☐ Il personale utilizzatore provvederà a concordare con la ditta fornitrice la necessaria formazione, le apparecchiature potranno essere utilizzate solo da chi ha ricevuto adeguate istruzioni per l'uso.


Il Consegnatario: Firma: [Firma]

La ditta fornitrice

La ditta fornitrice **GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.** prende atto dell'esito del collaudo

Il Tecnico della Ditta: Ing. Lorenzo Bocciardi

Firma: Lorenzo Bocciardi

	Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana U.O.C. Tecnologie Sanitarie AOUP Via Roma, 67 56100 Pisa Responsabile: ANDREA GINGHIALI 050-992447 - 050-992447 - andrea.ginghiali@estar.toscana.it	 Procedura: PA 95/2020 TS Revisione: 2 Allegato: 5 e 6
---	---	--

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER ACQUISTI

Dati anagrafici del contratto di Acquisto:

Stazione appaltante: **Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana**

Ditta Fornitrice **GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.**

Oggetto del contratto/Fornitura di: **Acquisto di una GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA Marca: GE Healthcare - Modello: NM 870 GAMMA CAMERA SPECT**

CIG: **:8982560302**

Tipo di Acquisto : **Acquisto CUP D52C10000590006**

Ordine: **2022/142764v1 del 19/11/2021**

Importo Ordine (i.e.): 603.005,60 €

Importo Ordine (i.i.): 633.155,88 €

Mesi di Garanzia: **24** Data fine Garanzia: **03/05/2026**

D.D.T. : **31670**

Ubicazione apparecchiature:

Reperto: **61021 - MEDICINA NUCLEARE CISANELLO**

Presidio: : Stabilimento Ospedaliero CISANELLO

Edificio: **Edificio 10 Piano: T Stanza: 119**

Consegnatario: **Prof. Duccio Volterrani** E-mail: **duccio.volterrani@med.unipi.it**

Il D.E.C. Ing. **Francesca Satta** preso atto della conclusione con esito positivo della pratica di collaudo n° **2024001133** e della messa in servizio della fornitura in data **03/05/2024**

dichiara la regolare esecuzione della fornitura sopra riportata e quindi propone di procedere secondo il seguente prospetto economico:

Importo fornitura (i.e.)	Importo penali (i.e.)	Importo da liquidare (i.e.)	Importo da liquidare (i.i.)
603.005,60 €	0	603.005,60 €	633155,88 €

Data: 22/05/2024

Il D.E.C. : Ing. Satta Francesca


FRANCESCA SATTA
Regione Toscana/01386030488
22.05.2024 09:47:11
GMT+00:00

Pratica di collaudo n°:2024001133

1 di 2



CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER ACQUISTI

Dati anagrafici del contratto di Acquisto:

Stazione appaltante: **Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana**

Ditta Fornitrice **GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.**

Oggetto del contratto/Fornitura di: **Acquisto di una GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA Marca: GE Healthcare - Modello: NM 870 GAMMA CAMERA SPECT**

CIG: **:8982560302**

Tipo di Acquisto : **Acquisto CUP D52C10000590006**

Ordine: **2022/142764v1 del 19/11/2021**

Importo Ordine (i.e.): 603.005,60 €

Importo Ordine (i.i.): 633.155,88 €

Mesi di Garanzia: **24** Data fine Garanzia: **03/05/2026**

D.D.T. : **31670**

Ubicazione apparecchiature:

Reparto: **61021 - MEDICINA NUCLEARE CISANELLO**

Presidio: : Stabilimento Ospedaliero CISANELLO

Edificio: *Edificio 10* Piano: **T** Stanza: 119

Consegnatario: *Prof. Duccio Volterrani* E-mail: duccio.volterrani@med.unipi.it

Autorizzazione al pagamento riservata al RES:

Preso atto della Regolare Esecuzione del contratto con la conclusione della pratica di collaudo n° **2024001133** , il sottoscritto , in qualità di Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva (RES), autorizza il pagamento delle relative spettanze per un importo pari a **603.005,60 € (i.e.)** ovvero **633.155,88 € (i.i.)**

previa acquisizione del DURC da parte della committenza che confermi la regolarità contributiva.

Data:

Il R.E.S. : Ing. Fabrizio Giorgianni

FABRIZIO GIORGIANNI
Regione
Toscana/01386030488
27.06.2024 14:55:11
GMT+00:00





REGIONE TOSCANA
Settore ricerca e investimenti in ambito sanitario

MODIFICA QUADRO ECONOMICO
mod. QE-mod

1. Dati generali

Azienda: Ospedaliero-Universitaria Pisana	Titolo intervento: Acquisto e installazione Gammacamera
Indirizzo intervento: Via Paradisa, 2 - Pisa	Comune intervento: Pisa
Codice NSIS intervento: 090.090901.H.066.01	CUP intervento: D52C10000590006
Direttore Generale: Avv. Katia Belvedere	RUP intervento: Ing. Fabrizio Giorgianni

Fonti di finanziamento dell'intervento:	Stato	€ 900.000,00	Risorse Aziendali		
	Regione		Euro	Tipologia risorsa	Estremi Provvedimento
	Azienda	€ 500.000,00		Mutuo	
	Altro			Alienazioni	
	Totale finanziamento:	€ 1.400.000,00	€ 500.000,00	Bilancio	Delibera DG AOUP N° 250 del 15/04/2019 - Decreto RT N° 6053 del 19/04/2019 - Decreto Ministero della Salute ammissione al finanziamento DGPROGS n. 0026727-P-12/09/2019 protocollo in entrata Regione Toscana n. 355576/N8010 del 25/09/2019

2. Modifiche quadro economico

		Ammissione a finanziamento	Quadro economico dopo aggiudicazione Gamma Camera	Quadro economico modificato dopo tutte le aggiudicazioni	Variazioni (+/-)
A	Opere	€ 327.272,56	€ 327.272,56	€ 101.957,73	-€ 225.314,83
B	Arredi e attrezzature	€ 909.090,91	€ 603.005,60	€ 751.861,60	€ 148.856,00
C	Spese tecniche	€ 31.526,00	€ 31.526,00	€ 6.667,84	-€ 24.858,16
D	Oneri (IVA, contributi previdenziali)	€ 130.849,50	€ 100.240,97	€ 87.121,59	-€ 13.119,38
E	Altro	€ 1.261,03	€ 1.261,03	€ 10.304,96	€ 9.043,93
TOTALE INTERVENTO		€ 1.400.000,00	€ 1.063.306,16	€ 957.913,72	-€ 105.392,44

Utilizzo fondo di accantonamento e/o ulteriori finanziamenti aziendali/regionali/altro:

Percentuale ribasso d'asta :	24,05%
Fondo accantonamento iniziale	336.693,84
Fondo accantonamento già utilizzato:	
Ulteriori accantonamenti	€ 105.392,44
Fondo di accantonamento residuo:	€ 442.086,28

Finanziamenti originari :	€ 1.400.000,00
Ulteriori finanziamenti utilizzati	€ 0,00
Ulteriori finanziamenti attuali:	€ 0,00
Totale finanziamenti aggiuntivi :	€ 0,00

3. Nuovo quadro economico per ente finanziatore

		TOTALE	STATO	REGIONE	AZIENDA	ALTRO
A	Opere	€ 101.957,73	€ 101.957,73			
B	Arredi e attrezzature	€ 751.861,60	€ 712.361,60		€ 39.500,00	
C	Spese tecniche	€ 6.667,84	€ 6.667,84			
D	Oneri (IVA, contributi previdenziali)	€ 87.121,59	€ 78.431,59		€ 8.690,00	
E	Altro	€ 10.304,96			€ 10.304,96	
	TOTALE INTERVENTO	€ 957.913,72	€ 899.418,76	€ 0,00	€ 58.494,96	€ 0,00

4. Percentuali di utilizzo delle varie fonti di finanziamento per ente finanziatore, alla data della presente richiesta (SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA E RENDICONTATA)

		TOTALE	STATO	REGIONE	AZIENDA	ALTRO
A	Opere	€ 101.957,73				
B	Arredi e attrezzature	€ 751.861,60				
C	Spese tecniche	€ 6.667,84				
D	Oneri (IVA, contributi previdenziali)	€ 87.121,59				
E	Altro	€ 10.304,96			€ 562,10	
	TOTALE INTERVENTO	€ 957.913,72		€ 0,00	€ 562,10	€ 0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%

Data

Il Responsabile del Procedimento

GIORGIANNI

FABRIZIO


REGIONE

TOSCANA

11.12.2025

13:47:09

GMT+02:00



Aleph_124516

Prot. n: 0060163 del 11-12-2025



REGIONE TOSCANA
Settore ricerca e investimenti in ambito sanitario

MODIFICA QUADRO ECONOMICO
 mod. QE-mod

1. Dati generali

Azienda: Ospedaliero-Universitaria Pisana	Titolo intervento: Acquisto e installazione Gammacamera
Indirizzo intervento: Via Paradisa, 2 - Pisa	Comune intervento: Pisa
Codice NSIS intervento: 090.090901.H.066.01	CUP intervento: D52C10000590006
Direttore Generale: Avv. Katia Belvedere	RUP intervento: Ing. Fabrizio Giorgianni

Fonti di finanziamento dell'intervento:	Stato	€ 900.000,00	Risorse Aziendali		
	Regione		Euro	Tipologia risorsa	Estremi Provvedimento
	Azienda	€ 500.000,00		Mutuo	
	Altro			Alienazioni	
	Totale finanziamento:	€ 1.400.000,00	€ 500.000,00	Bilancio	Delibera DG AOUP N° 250 del 15/04/2019 - Decreto RT N° 6053 del 19/04/2019 - Decreto Ministero della Salute ammissione al finanziamento DGPROGS n. 0026727-P-12/09/2019 protocollo in entrata Regione Toscana n. 355576/N8010 del 25/09/2019

2. Modifiche quadro economico

		Ammissione a finanziamento	Quadro economico dopo aggiudicazione Gamma Camera	Quadro economico modificato dopo tutte le aggiudicazioni	Variazioni (+/-)
A	Opere	€ 327.272,56	€ 327.272,56	€ 101.957,73	-€ 225.314,83
B	Arredi e attrezzature	€ 909.090,91	€ 603.005,60	€ 751.861,60	€ 148.856,00
C	Spese tecniche	€ 31.526,00	€ 31.526,00	€ 6.667,84	-€ 24.858,16
D	Oneri (IVA, contributi previdenziali)	€ 130.849,50	€ 100.240,97	€ 87.121,59	-€ 13.119,38
E	Altro	€ 1.261,03	€ 1.261,03	€ 10.304,96	€ 9.043,93
TOTALE INTERVENTO		€ 1.400.000,00	€ 1.063.306,16	€ 957.913,72	-€ 105.392,44

Utilizzo fondo di accantonamento e/o ulteriori finanziamenti aziendali/regionali/altro:

Percentuale ribasso d'asta :	24,05%
Fondo accantonamento iniziale	336.693,84
Fondo accantonamento già utilizzato:	
Ulteriori accantonamenti	€ 105.392,44
Fondo di accantonamento residuo:	€ 442.086,28

Finanziamenti originari :	€ 1.400.000,00
Ulteriori finanziamenti utilizzati	€ 0,00
Ulteriori finanziamenti attuali:	€ 0,00
Totale finanziamenti aggiuntivi :	€ 0,00

3. Nuovo quadro economico per ente finanziatore

		TOTALE	STATO	REGIONE	AZIENDA	ALTRO
A	Opere	€ 101.957,73	€ 101.957,73			
B	Arredi e attrezzature	€ 751.861,60	€ 712.361,60		€ 39.500,00	
C	Spese tecniche	€ 6.667,84	€ 6.667,84			
D	Oneri (IVA, contributi previdenziali)	€ 87.121,59	€ 78.431,59		€ 8.690,00	
E	Altro	€ 10.304,96			€ 10.304,96	
	TOTALE INTERVENTO	€ 957.913,72	€ 899.418,76	€ 0,00	€ 58.494,96	€ 0,00

4. Percentuali di utilizzo delle varie fonti di finanziamento per ente finanziatore, alla data della presente richiesta (SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA E RENDICONTATA)

		TOTALE	STATO	REGIONE	AZIENDA	ALTRO
A	Opere	€ 101.957,73				
B	Arredi e attrezzature	€ 751.861,60				
C	Spese tecniche	€ 6.667,84				
D	Oneri (IVA, contributi previdenziali)	€ 87.121,59				
E	Altro	€ 10.304,96			€ 562,10	
	TOTALE INTERVENTO	€ 957.913,72		€ 0,00	€ 562,10	€ 0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%

Data

Il Responsabile del Procedimento

GIORGIANNI

FABRIZIO

REGIONE

TOSCANA

11.12.2025

13:47:09

GMT+02:00