




# FASE 4 - STANDARDIZZAZIONE

## Gennaio 2021 - Giugno 2021

### DELIVERABLE

FASE 4




PROGRESS SUL TOTALE DEL PROGETTO



#### OBIETTIVO SPECIFICO DI PROGETTO

Realizzare un percorso organizzativo per elaborare e integrare tutti i dati disponibili a livello Aziendale (dati di prescrizione, dati di allestimento terapie, dati di consumo) con i dati relativi alle Note di Credito ottenute. Quindi, tradurre al livello della Contabilità Analitica gli effetti degli accordi MEAs.




#### ATTIVITÀ SVOLTE

- 1 - Aggiornamento delle fonti dati
- 2 - Validazione format fonti dati ESTAR per interazione col software sviluppato: dettaglio NdC AOUP
- 3 - Aggiornamento reportistica per restituzione dati Regione Toscana
- 4 - Standardizzazione modalità di condivisione e scambio dati AOUP - Regione Toscana: elaborazione proposta operativa conclusiva
- 5 - Testing dell'elaborazione di tutte le fonti dati all'interno dello strumento software
- 6 - Programmazione attività fase di standardizzazione organizzativa

Gennaio 2021

Giugno 2021



#### INTEGRAZIONI FONTI DATI (1,2)

- Output 1 Aggiornamento dettaglio NdC AOUP
- Output 2 Aggiornamento DATA\_CHECK
- Output 3 Storico attività allestimento terapie
- Output 4 Aggiornamento template anagrafica farmaco MEAS

#### AGGIORNAMENTO REPORT INTERMEDIO (3)

- Output 5 Aggiornamento riscontro NdC AOUP a marzo 2021

#### ACCORDO CONDIVISIONE DATI AOUP - RT (4)

- Output 6 Accordo condivisione dati AOUP - Regione Toscana

#### OTTIMIZZAZIONE DELLO STRUMENTO SOFTWARE (5)

- Output 7 Documentazione requisiti strumento software

#### IMPOSTAZIONE FASE DI STANDARDIZZAZIONE ORGANIZZATIVA (6)

- Output 8 Cronoprogramma

