



FASE 1 - DIGITALIZZAZIONE


Dicembre 2019 - Marzo 2020

DELIVERABLE

FASE 1




PROGRESS SUL TOTALE DEL PROGETTO



OBIETTIVO SPECIFICO DI PROGETTO

Ottimizzare gli strumenti di gestione del flusso dei farmaci sperimentali.





ATTIVITÀ COMPLETATE

- 1 - Inquadramento normativo/organizzativo delle sperimentazioni cliniche
- 2 - Elaborazione della metodologia di ricerca per la raccolta strutturata delle informazioni sulle organizzazioni
- 3 - Realizzazione intervista semi-strutturata ai responsabili delle strutture coinvolte
- 4 - Mappatura del flusso
- 5 - Individuazione delle variabili peculiari del contesto del contesto, degli obiettivi e di relazione
- 6 - Elaborazione strumento di digitalizzazione del flusso e delle interconnessioni tra strutture e attività

Dicembre 2019

Marzo 2020



ELABORAZIONE METODO (1,2)

Output 1 Metodologia di lavoro

INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA (3)

Output 2 File Intervista semi-strutturata

MAPPATURA (4)

- Output 3 Mappa gestione farmaco sperimentale
- Output 4 Mappa approvazione studio compassionevole
- Output 5 Mappa approvazione studio profit e non profit
- Output 6 Mappa processo di fatturazione
- Output 7 Flusso studio profit fase pre avvio (A) e post avvio (B)

INDIVIDUAZIONE VARIABILI (5)

STRUMENTO DI DIGITALIZZAZIONE (6)