




# FASE 2 - TRACCIABILITÀ


## Marzo 2020 - Giugno 2020

### DELIVERABLE

FASE 2




PROGRESS SUL TOTALE DEL PROGETTO



#### OBIETTIVO SPECIFICO DI PROGETTO

Ottimizzare gli strumenti di gestione del flusso dei farmaci sperimentali.



#### ATTIVITÀ SVOLTE

- 1 - Identificazione dei requisiti minimi dello strumento digitale
- 2 - Identificazione scenari di sviluppo per l'implementazione dello strumento digitale
- 3 - Analisi SWOT preliminare dello scenario di sviluppo identificato
- 4 - Analisi del flusso documentale e individuazione "campi" dati farmaco sperimentale necessari alla sua tracciabilità e rintracciabilità
- 5 - Scouting tecnologico e benchmarking dei software disponibili sul mercato: comparazione dei maggiori applicativi commerciali parametrizzabili sulle esigenze del contesto


Marzo 2020

Giugno 2020



#### FASE DI DEFINE (1)

Output 1 Requisiti minimi strumento digitale




#### FASE DI ENVISIONING (2)

Output 2 Scenari di sviluppo strumento digitale



#### ANALISI (3)

Output 3 SWOT analysis preliminare



#### ANALISI DEL FLUSSO DEI DATI (4)

Output 4 Flusso documentale e campi dati per tracciabilità e rintracciabilità farmaco sperimentale



#### SCOUTING E BENCHMARKING (5)

Output 5 Scouting e benchmark tecnologico