




FASE 2 - TRACCIABILITÀ


Marzo 2020 - Giugno 2020

DELIVERABLE

FASE 2




PROGRESS SUL TOTALE DEL PROGETTO



OBIETTIVO SPECIFICO DI PROGETTO

Realizzare uno strumento per la riattribuzione delle Note di Credito fornendo ad ESTAR un riscontro strutturato tra l'atteso dalle AASS e il ricevuto.



ATTIVITÀ SVOLTE

- 1 - Identificazione dei requisiti minimi dello strumento digitale
- 2 - Identificazione scenari di sviluppo per l'implementazione dello strumento digitale
- 3 - Analisi SWOT preliminare dei diversi scenari di sviluppo identificati
- 4 - Scouting tecnologico e benchmarking dei software disponibili sul mercato: comparazione dei maggiori applicativi commerciali parametrizzabili sulle esigenze del contesto
- 5 - Validazione delle modalità di riscontro tra AOUP ed ESTAR relativamente al file Data_Check


Marzo 2020

Giugno 2020



FASE DI DEFINE (1)

Output 1 Requisiti minimi strumento digitale




FASE DI ENVISIONING (2)

Output 2 Scenari di sviluppo strumento digitale




ANALISI (3)

Output 3 SWOT analysis preliminare



SCOUTING E BENCHMARKING (4)

Output 4 Scouting e benchmark tecnologico



VALIDAZIONE PROCEDURA RISCONTRO FILE DATA_CHECK (5)

Output 5 Procedura operativa riscontro file Data_Check

