

Si informa che con Delibera del DG n. 239 del 14/03/2018 (pubblicata su questo sito nella sezione Albo pretorio on line 2016) è stata deliberata la modifica contrattuale, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. E) del D. Lgs. 50/16, per i lavori di realizzazione di elementi di finitura stradale sulla rotatoria Infopoint P.O. Cisanello.

Cod. NUTS luogo esecuzione dei lavori: ITI17

CIG smart: **ZA821023E1** CUP: **D54B13000840007**

Importo della modifica contrattuale: €6.270,00= oltre IVA al 10%.

L'importo del contratto rideterminato con l'impresa Mori Edilizia di Mori Daniele di 56035, Casciana Terme Lari (PI), località San Martin del Colle n.10/M, P.IVA 01670900503, C.F. MRODNL58E01E455L), è pari a € 22.760,32= di cui € 21.897,37= per i lavori ed €862,95= oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% (€2.276,03), per un totale di € **25.036,35**