

Si comunica che con delibera n° 868 del 06/10/2017 esec il 21/10/2017 è stata approvata la **Variante in corso d'opera**

per i "Lavori di MS per la separazione della fognatura bianca e nera con esecuzione di nuovo allacciamento in pubblica fognatura-Zona 1 Area Fognatura-Po Cisanello Ed 9-7-12-5-14"

IMPORTO di variante: € 9.850,03= oltre I.V.A. per un totale di Euro 12.017,03

Impresa: Giannini Giusto srl con sede in Porcari (Lu), Via L. Boccherini n°25/27

CIG smart: ZF61516AEE

CUP: D54H15000790005