

Si comunica che con delibera n° 717 del 02/08/2017 esec il 17/08/2017 è stata approvata la **Variante in corso d'opera**

per i "Lavori di MS per la separazione della fognatura bianca e nera con esecuzione di nuovo allacciamento in pubblica fognatura-Zona 1 Area Fognatura vecchia-Po Cisanello Ed 6"

IMPORTO di variante: € 8890,84= oltre I.V.A. per un totale di Euro 10.846,82

Impresa: Giuliani Piero srl con sede in Ospedaletto (Pi), Via di Sterpulino n°9/15

CIG smart: ZCF1F8A373

CUP: D54H15000790005