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Dicembre 2019 Marzo 2020

FASE 1 PROGRESS SUL 
TOTALE DEL
PROGETTO

Output 1 Processo attribuzione 
note di credito AOUP

Output 4 File Data_Check

100%

Output 5 Algoritmo flusso note di 
credito

Con la collaborazione di: Con il contributo di:

Output 2 Processo di rimborso

Output 3 Processo di controllo 
rimborsi

FASE 1 - MAPPATURA 
Dicembre 2019 - Marzo 2020
DELIVERABLE

Realizzare uno strumento per la riattribuzione delle Note di Credito fornendo 
ad ESTAR un riscontro strutturato tra l’atteso dalle AASS e il ricevuto.

OBIETTIVO SPECIFICO DI PROGETTO ATTIVITÀ COMPLETATE

1  - Mappatura del flusso AOUP/ESTAR e interazioni che coinvolgono soggetti 
esterni ad AOUP ed ESTAR (Regione Toscana, Aziende Farmaceutiche)
2 - Elaborazione strumento "Modulo Dati per ESTAR": definizione e validazione 
delle modalità di scambio, digitalizzazione dell'informazione
3 - Validazione prova di concetto e riorganizzazione AOUP per lo sviluppo del 
passagio delle informazioni da un livello MACRO ad un livello MICRO
4 - Elaborazione algoritmo flusso note di credito per la gestione delle non 
conformità
5 - Impostazione Fase 2

MAPPATURA (1) ELABORAZIONE 
MODULO DATI ESTAR (2) 

VALIDAZIONE PROVA 
DI CONCETTO (3)

ELABORAZIONE 
ALGORITMO FLUSSO 
NOTE DI CREDITO (4)

IMPOSTAZIONE FASE 2 (5)

16,7%

FASE 1

DURATA: 3 MESI

FASE 2

DURATA: 3 MESI

DURATA: 6 MESI

FASE 3

DURATA: 6 MESI

FASE 4


