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Giugno 2020 Dicembre 2020

FASE 3 PROGRESS SUL 
TOTALE DEL
PROGETTO

Output 1 Fonti dati ESTAR

Output 2 Fonti dati Regione 
Toscana

Output 5 Template AOUP_stand

100%

Output 6 Analisi applicativi di 
business intelligence

Con la collaborazione di: Con il contributo di:

Output 3 Report intermedio di 
progetto

Output 4 Report intermedio di 
progetto: case study

Output 7 Prototipo

FASE 3 - ELABORAZIONE 
Giugno 2020 - Dicembre 2020
DELIVERABLE

Realizzare uno strumento per la riattribuzione delle Note di Credito fornendo 
ad ESTAR un riscontro strutturato tra l’atteso dalle AASS e il ricevuto.

OBIETTIVO SPECIFICO DI PROGETTO ATTIVITÀ SVOLTE

1  - Standardizzazione delle fonti dati
2 - Strutturazione del modello di analisi per la definizione dello strumento 
computazionale
3 - Analisi delle fasi precedenti al processo di rimborso delle note di credito 
AOUP
4 - Sviluppo del template per i farmaci con MEAS (AOUP_stand) necessario a 
costruire il format per il benchmarking
5 - Sviluppo del prototipo con esposizione dei dati

ANALISI FONTI DATI (1) STRUTTURAZIONE 
MODELLO DI ANALISI (2)

ANALISI DEI TEMPI DI 
LATENZA (3)

SVILUPPO TEMPLATE PER 
BENCHMARKING (4)

SCELTA SOFTWARE E 
SVILUPPO/VALIDAZIONE 
PROTOTIPO (5)

FASE 1

DURATA: 3 MESI

FASE 2

DURATA: 3 MESI

DURATA: 6 MESI

FASE 3

DURATA: 6 MESI

FASE 4

66,8%


