Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Provvedimento n. 1023 del 19/12/2022

Oggetto: Procedura ristretta per l’appalto di lavori di realizzazione del Polo Ospedaliero Universitario Nuovo Santa Chiara in Cisanello con affidamento dei servizi di gestione funzionamento e cessione del patrimonio immobiliare di S. Chiara. CIG: 68767845AD CUP D51B06000560008 RTI FINSO S.p.A.
Pagamento CP n.15/OC Contratto costruzione interventi e servizi O&M

Responsabile del Procedimento: Terzaghi Filippo

Dirigente: Terzaghi Filippo

Struttura competente: DIPARTIMENTO AREA TECNICA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24/02/2005, n.40)

Provvedimento del Direttore
DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Struttura organizzativa proponente:	**Dipartimento Area Tecnica** Arch. Filippo Terzaghi Direttore DAT
Redattore:	Sig. Fabio Puccini
Responsabile del procedimento:	Il Dirigente Arch. Filippo Terzaghi Direttore DAT (Documento Firmato Digitalmente)
	Il Dirigente Arch. Filippo Terzaghi Direttore DAT (Documento Firmato Digitalmente)

OGGETTO: Procedura ristretta per l'appalto di lavori di realizzazione del Polo Ospedaliero Universitario Nuovo Santa Chiara in Cisanello con affidamento dei servizi di gestione funzionamento e cessione del patrimonio immobiliare di S. Chiara. **CIG: 68767845AD CUP D51B06000560008 RTI FINSO S.p.A.** Pagamento CP n.15/OC Contratto costruzione interventi e servizi O&M.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO DI AREA TECNICA

Premesso:

- che con deliberazione del Direttore Generale nr. 598 del 08.08.2019 è stata confermata l'aggiudicazione disposta con Delibera del Commissario n. 44 dell'11 aprile 2018 al RTI INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.P.A (CAPOGRUPPO - MANDATARIA), Consorzio INTEGRA Società Cooperativa (MANDANTE)/ GEMMO S.P.A (MANDANTE), per un valore globale dei contratti di appalto, IVA esclusa e oneri della sicurezza inclusi di € 326.269.803,26= compresi gli oneri per la sicurezza oltre IVA;

- che in data 18.10.2019 è stato stipulato con il RTI INSO il Contratto delle Opere Propedeutiche Rep. 642/2019 (registrato a Pisa il 31.10.2019 al n.97 - Serie 1);

- che con deliberazione del Direttore Generale AOUP n.676 del 06.08.2020 a seguito della perizia di variante n.1 si incrementava l'importo contrattuale ad €3.362.148,47;

- che il Contratto delle Opere Propedeutiche si è concluso positivamente con il rilascio del Certificato di buona esecuzione in data 31.10.2020;

- che in data 07.04.2021 è stato stipulato con il RTI INSO il Contratto per la costruzione degli interventi e servizi O&M rep.644/2021 (Registrato a Pisa il 12.04.2021 n. 25 Serie 1) con il quale sono stati affidati i lavori al RTI INSO S.p.A per la realizzazione degli Interventi e per i Servizi di Operation & Maintenance;

- Che in data 01.07.2021, a seguito delle opere di cantierizzazione, hanno avuto inizio effettivo i lavori di realizzazione del NSC;

- che con deliberazione del Direttore Generale n.664 del 13.07.2021 si è preso atto che la società INSO S.p.A. ha ceduto a Fincantieri INfrastrutture Sociali (FINSO) s.r.l il ramo d'azienda "*core*", subentrando nella posizione giuridica di INSO S.p.A in tutti i diritti e gli obblighi contrattuali ed ex lege facente capo a quest'ultima relativamente al contratto di appalto di cui all'oggetto;

- che in data 06.09.2021 è stato sottoscritto da RTI FINSO s.r.l. l'Atto di sottomissione per l'Intervento Opzionale 8.2 previsto nel Capitolato Speciale di Appalto "Accorpamento centrali esistenti in CT0 e ottimizzazione delle reti impiantistiche denominato Bando Por Fesr 2014-2020 Progetto finalizzato alla realizzazione di interventi per efficientamento energetico degli immobili facente parte del complesso ospedaliero-universitario di Cisanello Lotti A e B" per un importo totale comprensivo di oneri per la sicurezza pari a Euro 11.063.182,09 := (Quota lorda lavori soggetta a ribasso pari a Euro 11.130.155,24:= soggetti a ribasso d'asta del 3,42889684929531% e quindi pari a netti Euro 10.748.513,70:= oltre Euro 314.668,39:= per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo netto complessivo pari ad Euro 11.063.182,09);

- che con la Delibera del Direttore Generale n. 832 del 22/9/2021 è stato Approvato l'Atto di sottomissione di cui al punto sopra;

-che con nota prot. 61418 del 23.12.2021 la Mandataria del RTI FINSO srl ha provveduto a comunicarci dell'avvenuta trasformazione in Fincantieri Infrastrutture Sociali S.P.A. (FINSO S.P.A) a far data dal 1.12.2021 con atto a ministero notaio Marino repertorio n.64876 raccolta N.12413 iscritto nel registro Imprese e conservata agli atti del Dipartimento Area Tecnica;

- Che in data 24.12.2021 con nota prot.61739 è stato trasmesso l'Atto di sottomissione a RTI FINSO SPA firmato dal RUP Arch. Filippo Terzaghi;

- Che in data 03.01.2022 sono stati consegnati i lavori del lotto A relativi all'intervento opzionale 8.2 "Accorpamento centrali esistenti in CT0 e ottimizzazione delle reti impiantistiche" denominato "Bando Por Fesr 2014-2020 Progetto finalizzato alla realizzazione di "interventi per efficientamento energetico degli immobili facente parte del complesso ospedaliero-universitario di Cisanello Lotti A e B";

- Che in data 13.01.2022 è stato sottoscritto l'ordine di servizio n.1 (Por-Fesr) per l'avvio dei lavori propedeutici per intervento opzionale 8.2 "Accorpamento centrali esistenti in CT0 e ottimizzazione delle reti impiantistiche" denominato "Bando Por Fesr

2014-2020 Progetto finalizzato alla realizzazione di “interventi per efficientamento energetico degli immobili facente parte del complesso ospedaliero-universitario di Cisanello Lotti A e B”;

Tenuto conto della Delibera di Giunta Regione Toscana n.645 del 25.05.2020 “Approvazione elenco misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici” che riconosce un aumento delle spese generali per il contrasto alla diffusione del contagio, per tutta la durata del periodo emergenziale relativi:

- agli oneri aziendali per la sicurezza, nella misura del 2% prevedendo così un moltiplicatore pari allo 0.015 da applicarsi all’importo totale dei lavori eseguiti durante il periodo pandemico;
- ai costi della sicurezza prevendendo una quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);

Tenuto conto che la quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal CSE per la corresponsione dei costi della sicurezza, in riferimento ai lavori contabilizzati nel SAL n. 15/OC in ottemperanza della Delibera di GRT di cui sopra, trova la loro precisa indicazione nel registro di contabilità conservato agli atti del Dipartimento Area Tecnica;

Visto il Certificato di Pagamento nr.15/OC (All. A) del 07/12/2022 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Rasimelli e sottoscritto dall’Arch. Filippo Terzaghi, con il quale si dà atto della esecuzione dei lavori sino al 30.11.2022, ai sensidell’art.11.3 del Capitolato di Appalto;

Considerato che secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale di cui sopra, l’ammontare al SAL n. 15/OC da corrispondere al RTI Fincantieri INfrastrutture Sociali (FINSO) S.p.A. risulta essere di € 709.521,72 = (€183.710,29 per gli oneri aziendali e di € 525.811,43 per i costi della sicurezza);

Visto la nota dell’RTI FINSO S.p.A. (All. B.) nella quale si evince che questa amministrazione dovrà provvedere a liquidare direttamente ai subappaltatori come risultante dal prospetto (All. B) un totale di € 9.000,000 che dovrà essere trattenuto in parti uguali per 4.500,00 da Finso S.p.A. e per € 4.500,00 dal Consorzio Integra;

Evidenziato che l’RTI FINSO S.p.A ha fatto pervenire alcune delle Distinte di Pagamento dei subappaltatori di cui al Certificato di Pagamento n. 13 e 14 ad eccezione di quelle che saranno effettuate nei primi giorni del mese di gennaio 2023 e saranno debitamente consegnate e conservate agli atti;

Tenuto conto che l’importo totale delle trattenute relative all’anticipazione come risultante dal Certificato di Pagamento di cui sopra ammonta ad € 8.265.176,85 suddiviso in:

a. € 787.741, 27= (rif. Art. 3.4 Capitolato Speciale di Appalto) trattenuto dalla

Stazione Appaltante (SA) in occasione della liquidazione degli stati di avanzamento del Contratto delle Opere Propedeutiche;

b. € 5.716.982,38= per il recupero dell'anticipazione ai sensi dell'Art.16 del contratto di Appalto;

c. € 1.760.453,20= (rif. Art. 3.4 Capitolato Speciale di Appalto) trattenuto dalla Stazione Appaltante (SA) come garanzia annessa al preliminare di Compravendita Area Monumentale di Santa Chiara;

Considerato che i contenuti del presente atto riguardano aspetti gestionali che rientrano nella sfera delle attribuzioni proprie di ciascun dirigente;

Visto l'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n.165, a termine del quale "Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili invia esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

Accertata la regolarità contributiva della Società mediante acquisizione del DURC (allegati C e D) da cui risulta la regolarità dei versamenti dei contributi (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e conservato agli atti;

Visto il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro nella parte in cui delinea le responsabilità del Dirigente;

Tutto ciò premesso il Direttore Dipartimento Area Tecnica.

D E T E R M I N A

1. Di pagare a favore del RTI FINSO S.P.A la somma di **€ 2.540.249,76=** (I.V.A. esclusa) risultante dal Certificato di Pagamento n. 15/OC in data 07/12/2022 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Rasimelli e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Filippo Terzaghi, in ossequio a quanto disposto dall'art.1 comma 629 lett. b) della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (c.d. split payment), di versare direttamente all'erario l'importo dell'IVA al 10% pari a €269.615,91;

2. Di quantificare in € 8.265.176,85 il totale della trattenuta dell'importo di anticipazione ai sensi dell'art.3.4 del Capitolato Speciale di Appalto;

3. Di includere l'onere della presente deliberazione, pari a €2.965.774,98 (€2.540.249,77 Imponibile, € 269.615,91 IVA e € 155.909,30 trattenuta ai sensi art.3.4 CSA) nel Conto Patrimoniale 12001040 fabbricati in corso del Bilancio per l'Esercizio di competenza;

4. Di dare atto che per il pagamento di € 2.809.865,68 del presente provvedimento sarà utilizzato € 2.125.649,59 del contributo di cui alla DGRT 149/2014 e l'importo di € 668.625,14 del contributo di cui alla DGRT 1052/2011 e la parte di € 15.590,93 del contributo Mutuo di cui alla Delibera AOUP 1268/2010;

5. Di partecipare il presente provvedimento all'U.O. Gestioni Economico Finanziarie per gli adempimenti di competenza;

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42 LRT n°40 del 24/02/05;

7. Di dare atto che il presente provvedimento ha carattere vincolato ed **è immediatamente esecutivo** per il rispetto dei termini di pagamento.

Allegato A: Certificato di Pagamento nr.15/OC
Allegato B: ALL. B NOTA SUBAPP.
Allegato C: DURC Consorzio Integra – Regolare
Allegato D: DURC FInso S.p.A. - Regolare

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'AREA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CISANELLO (PI)

LAVORI: Lavori di realizzazione del Polo Ospedaliero Universitario Nuovo Santa Chiara in Cisanello
Opere di completamento CIG: 68767845AD – CUP: D51B06000560008
Intervento opzionale 8.2 POR FESR 2014-2020 CUP_CIPE D58I18000040008 – CIG 68767845AD – CUP_ST 10360.04072017.115000122

IMPRESA ESECUTRICE: Fincantieri INfrastrutture SOciali S.p.A. con sede in Firenze, Via G. del Pian dei Carpini n.1 (mandataria), Consorzio INTEGRA Soc. Coop. con sede in Bologna, Via Marco Emilio Lepido n.182/2 (mandante) e GEMMO spa con sede in Arcugnano (VI), V.le dell'Industria n.2 (mandante) – imprese costituite in R.T.I. di cui al Rogito Notarile n. rep. 49964 Racc. 30512 del 18/10/2019

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 15/OC-CA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI € 2.540.249,76

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DEI LAVORI

ACCONTI EROGATI PRECEDENTEMENTE		
N°	DATA	IMPORTO
1/OP	18/05/2020	133.521,22
2/OP	24/08/2020	1.142.072,56
3/OP	26/10/2020	113.361,47
4/OP	31/10/2020	342.845,26
5/OP	19/11/2020	347.456,75
6/OP	11/01/2021	336.333,66
OA	22/07/2021	47.774,78
7/OP	21/09/2021	142.005,54
1/OC	21/10/2021	1.273.340,42
OA-1/OC	21/10/2021	24.238,96
2/OC-OA	18/11/2021	583.218,92
3/OC-OA	23/12/2021	1.030.686,84
4/OC-OA	25/01/2022	1.520.951,49
5/OC-OA	22/02/2022	1.606.231,50
RIT.INF./OP	11/03/2022	16.810,74
6/OC-OA	25/03/2022	2.015.842,09
7/OC-OA	27/04/2022	2.048.339,13
8/OC	25/05/2022	2.565.071,66
9/OC-CA	23/06/2022	2.762.920,08
10/OC-CA	14/07/2022	2.631.347,26
11/OC-CA	23/08/2022	1.987.413,38
12/OC-CA	27/09/2022	1.900.469,27
13/OC	25/10/2022	1.588.906,79
14/OC	17/11/2022	3.045.947,41
TOTALE		29.207.107,18

Visto il contratto d'appalto stipulato in data 18-10-2019 rep. n. 642/2019 con i quali sono stati affidatati alla predetta Impresa i lavori relativi alle Opere Propedeutiche ai lavori di realizzazione del Polo Ospedaliero Universitario Nuovo Santa Chiara in Cisanello per l'aggiudicata somma pari ad Euro 3.264.095,97. Vista la Perizia di Variante n. 1 approvata con Delibera D.G. 676 del 06/08/2020 che stabiliva il nuovo importo contrattuale delle Opere Propedeutiche pari a Euro 3.362.148,47.

Vista la Delibera della Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020 che valuta nel 2% come aumento delle spese generali, gli oneri aziendali per la sicurezza da riconoscersi nel periodo pandemico determiando un moltiplicatore pari a 0,015 da applicarsi all'importo dei lavori eseguiti nel periodo medesimo.

Visto il contratto d'appalto stipulato in data 07-04-2021 rep. n. 644/2021 con i quali sono stati affidatati alla predetta Impresa i lavori di realizzazione del Polo Ospedaliero Universitario Nuovo Santa Chiara in Cisanello Opere di Completamento per l'aggiudicata somma pari ad Euro 235.185.892,37 di cui Euro 232.096.361,97 per lavori ed Euro 3.089.530,40 per costi della sicurezza

Visto che con Delibera DG n.186 del 28/02/2022 è stata approvata la Perizia di Variante e suppletiva n.1 per un importo pari ad Euro 3.645.589,43 di cui 3.592.587,43 per lavori ed Euro 53.002,00 per costi della sicurezza

Visto che con Delibera DG n.960 del 10/10/2022 è stata approvata la Perizia di Variante e suppletiva n.2 per un importo pari ad Euro 157.590,64 per lavori

Visto che con Delibera DG n.1037 del 28/10/2022 è stata approvata la Perizia di Variante e suppletiva n.3 per un importo pari ad Euro 2.018.336,53 di cui 1.798.644,53 per lavori ed Euro 219.692,00 per costi della sicurezza

Visto che con Delibera DG 832/2021 è stato approvato l'Atto di sottomissione del 06/09/2021 con i quali sono stati affidati alla predetta Impresa i lavori dell'Intervento Opzionale 8.2 - denominato POR FESR 2014-2020. Azione 4.1.1 – Bando "Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici" D.D. 20278 del 5/12/2018 – AOU Pisana – Progetto finalizzato alla realizzazione di interventi per efficientamento energetico degli immobili facenti parte dello stabilimento Ospedaliero di Cisanello (PI) Lotti A e B" per un importo pari ad Euro 11.063.182,09 di cui Euro 10.748.513,70 per lavori ed Euro 314.668,39 per costi della sicurezza

Visto che con Delibera DG n. 809 del 8.8.2022 è stata approvata la Perizia di variata distribuzione di spesa del bando POR FESR 2014-2020

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a

	Op. Propedeutiche	Op. Completamento	Totale	Bando POR-FESR
Per lavori e somministrazioni	€ 3.128.431,85	€ 34.371.122,52	€ 37.499.554,37	€ 1.915.531,96
Per costi per la sicurezza	€ 233.716,62	€ 1.484.813,15	€ 1.718.529,77	€ 51.916,86
Per opere propedeutiche (risoluzioni interferenze)	€ 0,00	€ 265.535,28	€ 265.535,28	€ 0.00
TOTALE LAVORI	**€ 3.362.148,47**	**€ 36.121.470,95**	**€ 39.483.619,42**	**€ 1.967.448,82**
DA CUI DETRAENDO:				
Trattenuta anticipazione (importo totale corrisposto pari ad Euro 16.687.448,72):				
- ex art. 3.4 del CSA	€ 787.741,27		€ 787.741,27	
- Advance Bond su Costruzione (aliquota 15,82710%)		€ 5.716.982,38	€ 5.716.982,38	
Garanzia Annesa al preliminare di Compravendita Area				
- Monumentale di Santa Chiara (aliquota 4,87370%)		€ 1.760.453,20	€ 1.760.453,20	
Trattenuta anticipazione Bando POR-FESR (importo totale corrisposto pari ad Euro 2.288.964,73)				€ 407.063,80
Totale trattenuta importo anticipazione	€ 787.741,27	€ 7.477.435,58	€ 8.265.176,85	€ 407.063,80
Ritenuta 0,5% infortuni	€ 0,00	€ 180.607,35	€ 180.607,35	€ 9.837,24
Ammontare certificati precedenti per lavori	€ 2.574.407,20	€ 25.942.649,25	€ 28.517.056,45	€ 1.550.547,77
TOTALE DETRAZIONI PER LAVORI	**€ 3.362.148,47**	**€ 33.600.692,18**	**€ 36.962.840,65**	**€ 1.967.448,82**
CREDITO DELL'IMPRESA PER LAVORI	**€ 0,00**	**€ 2.520.778,77**	**€ 2.520.778,77**	**€ 0,00**
Oneri e Costi aziendali per la sicurezza misure anticovid-19				
Oneri Aziendali per la sicurezza di cui alla Delibera della Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020 (COVID) calcolati applicando il moltiplicatore 0,015 all'importo dei lavori eseguiti nel periodo pandemico pari a € 3.184.985,86 (OP.PROP.)	€ 47.774,78		€ 47.774,78	
Oneri Aziendali per la sicurezza di cui alla Delibera della Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020 (COVID) calcolati applicando il moltiplicatore 0,015 all'importo dei lavori eseguiti nel periodo pandemico pari a € 12.247.352,65 (OP.COMPL.)		€ 183.710,29	€ 183.710,29	
Costi per la sicurezza di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 09/05/2022 ed alla Delibera della RegioneToscana n. 645 del 25/05/2020 (COVID) (OP.PROP./OP.COMPL.)	€ 0,00	€ 478.036,65	€ 478.036,65	
TOTALE ONERI E COSTI AZIENDALI PER LA SICUREZZA	**€ 47.774,78**	**€ 661.746,94**	**€ 709.521,72**	
DA CUI DETRAENDO:				
Ammontare certificati precedenti per Oneri e Costi aziendali per la sicurezza	€ 47.774,78	€ 642.275,95	€ 690.050,73	
CREDITO DELL'IMPRESA PER ONERI E COSTI AZIENDALI PER LA SICUREZZA MISURE ANTICOVID-19	**€ 0,00**	**€ 19.470,99**	**€ 19.470,99**	
<u>TOTALE</u> CREDITO DELL'IMPRESA PER LAVORI E PER ONERI E COSTI AZIENDALI PER LA SICUREZZA MISURE ANTICOVID-19	**€ 0,00**	**€ 2.540.249,76**	**€ 2.540.249,76**	

Certifica che a termini dell'art. 11.3 del Capitolato di Appalto si può pagare all'Impresa la rata di : ***€ 2.540.249,76***

Pisa, li 7.12.2022

Il Responsabile Unico del Procedimento e dei Lavori
Arch. Filippo Terzaghi

Gli operai addetti ai lavori sopra indicati sono assicurati presso INAIL di Firenze con polizza n° 96132990/38

Il Direttore dei Lavori
Ing. Marco Rasimelli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
Sezione A
N° A632
DOTTORE INGEGNERE
MARCO RASIMELLI
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SETTORE INDUSTRIALE
SETTORE DELL'INFORMAZIONE

FINCANTIERI INFRASTRUTTURE SOCIALI S.P.A.

Sede Legale e Sede Operativa
Via G. del Pian dei Carpini, 1 50127 - Firenze – Italy
e-mail: info@finso.it
pec: fincantieriinfrastrutturesociali@legalmail.it
Tel: +39 055 799271
Fax: +39 055 79927901

Ns. rif. **CIS/872/22/521**
(citare nella risposta)

Firenze, 16 dicembre 2022

Spett.le
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
Via Roma, 67
56126 Pisa
c.a. R.U.P. Arch. Filippo Terzaghi
Via PEC a pec-aoupisana@legalmail.it

p.c.
Spett.le
Ufficio Direzione dei Lavori - R.P.A.
Strada del Colle, 1°
06132 Perugia
c.a. Ing. Marco Rasimelli
c.a. Arch. Maurizio Cirimbilli
Via PEC a rpapg@pec.it

Riferimento: Contratto del 07/04/2021 - Rep./Racc. 644/2021 – Lavori di realizzazione del Polo Ospedaliero Universitario Nuovo Santa Chiara in Cisanello (Pisa) - (CUP D51B06000560008 – CIG 68767845AD) - Impresa appaltatrice: R.T.I. – FINSO S.p.A. (mandataria), Consorzio Integra e Gemmo S.p.A. (mandanti).

Oggetto: **SAL n° 15 al 30 novembre 2022 – elenco subappaltatori.**

Spettabile Azienda,

con la presente - nella qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario dei lavori emarginati in epigrafe - trasmettiamo il prospetto relativo ai subappaltatori intervenuti nelle lavorazioni relative al SAL n° 15 al 30 novembre 2022.

Cordiali saluti.

IL COORDINATORE DELL'OPERAZIONE / PM

IL DIRETTORE OPERATIONS

Sal n° 15 - lavori al 30 novembre 2022

Contratto del 07/04/2021 – Rep./Racc. 644/2021 - Lavori di realizzazione del Polo Ospedaliero Universitario Nuovo Santa Chiara in Cisanello (Pisa) - (CUP D51B06000560008 – CIG 68767845AD). Impresa appaltatrice: R.T.I. – Finso S.p.A. (mandataria), Consorzio Integra e Gemmo S.p.A. (mandanti).

Elenco subappaltatori

		Importo lordo	RG	Netto certificato	Importo fattura	Numero	Data	Competenza Pagamento
Tecnopost	novembre	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00			AOUP
		9.000,00	-	**9.000,00**	**9.000,00**	**Importo da corrispondere ai subappaltatori da AOUP**		

		Importo lordo	RG	Netto certificato	Importo fattura	Numero	Data	Competenza Pagamento	Scadenza fattura	Nota Trasmissione fattura quietanzata
ATI Staff Costruzioni Coprima	novembre	166.382,93	11.646,80	154.736,13	154.736,13	137	30/11/2022	NSCH	77.368,07 al 31/12/22 - 77.368,06 al 31/01/23	
Ati Toni Luigi /Vangi	novembre	90.000,00	4.950,00	85.050,00	85.050,00	833	25/11/2022	NSCH	85.050,00 al 28/02/23	
Cires	novembre	95.554,08	6.688,79	88.865,29	88.865,29	1726	30/11/2022	NSCH	88.865,29 al 31/12/22	
Comimp	novembre	88.930,00	4.446,50	84.483,50	84.483,50	15	30/11/2022	NSCH	84.483,50 al 28/02/23	
Consorzio Edilveneto	novembre	222.127,81	11.106,39	211.021,42	211.021,42			NSCH		
Edima	novembre	36.825,22	1.841,26	34.983,96	34.983,96			NSCH		
Edima	novembre	9.001,59	450,08	8.551,51	8.551,51	94	01/12/2022	NSCH	8.551,51 al 31/12/22	
Item Oxygem	novembre	54.000,00	-	54.000,00	54.000,00			NSCH		
Millar Wellpoint	novembre	30.196,25	-	30.196,25	36.839,43	305	30/11/2022	NSCH	36.839,43 al 31/03/23	
		793.017,88	**41.129,82**	**751.888,06**	**758.531,24**	**tot. Fatture quietanzate da inviare ad AOUP**				

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_33198004	Data richiesta	19/10/2022	Scadenza validità	16/02/2023

Denominazione/ragione sociale	CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.
Codice fiscale	03530851207
Sede legale	VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2 BOLOGNA BO 40132

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_34830664	Data richiesta	29/09/2022	Scadenza validità	27/01/2023

Denominazione/ragione sociale	FINCANTIERI INFRASTRUTTURE SOCIALI S.P.A.
Codice fiscale	15952111001
Sede legale	VIA DEL PIAN DEI CARPINI, 1 50127 FIRENZE (FI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.