Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Provvedimento n. 365 del 16/4/2021

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Realizzazione installazione di impianti video e impianti elettrici speciali per reparti trasformati in BOLLA COVID. CUP D55F20000070005. N. 7991442 CIG 856480088B
STS Consulting di Stefano R. Simoncini. Presa d’atto e adempimenti conseguenti
Pagamento lavori e approvazione certificato regolare esecuzione

Responsabile del Procedimento: Puccini Fabio

Dirigente: Terzaghi Filippo

Struttura competente: DIPARTIMENTO AREA TECNICA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA

(Istituita con L.R.T. 29 giugno 1994, n. 49 – 24 febbraio 2005, n.40)

Regione 090 - Azienda 901

DIPARTIMENTO AREA TECNICA
U. O. REALIZZAZIONI

Oggetto dei lavori	*LAVORI PER PANDEMIA EMERGENZA COVID-19 REALIZZAZIONE , INSTALLAZIONE DI IMPIANTI VIDEO E IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI PER REPARTI TRASFORMATI IN BOLLA COVID.*	
Impresa	STS Consulting di Stefano R. Simoncini , Via R.Giuliani 26 Firenze	
Contratto	Rep./Racc. n°009 del 01/02/2021	
Importi	Delibera del Direttore Generale N°29 del 20/01/2021	€. 79 207,52
	TOTALE	€. 79 207,52

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Tempo concesso	90 giorni naturali consecutivi
Consegna lavori	Verbale redatto in data 09/11/2020 con inizio lavori a partire dal 09/11/2020
Sospensione lavori	nessuna
Proroghe concesse	Nessuna
Scadenza definitiva	
Ultimazione lavori	Verbale di ultimazione lavori in data 03/02/2021
Ritardi nell'esecuzione	Nessuno
Assicurazione operai	gli operai addetti ai lavori sopra indicati sono assicurati presso l'INAIL di Firenze cod. Ditta 20665016/04
Stato finale	redatto in data 03/02/2021 dalla DD. LL. per un importo netto pari a euro 79 201,55 oltre iva e firmato dall'impresa senza riserve di ulteriori compensi
Acconti	nessuno
Credito impresa a saldo	somma trattenuta per garanzia e infortuni pari a euro 0
Avvisi ad opponendum	non pubblicati non avendo i lavori interessato aree e/o proprietà di terzi
Collaudo	non previsto

In ordine alle disposizioni dell'art.237 del DPR 207 /2010, il sottoscritto Direttore dei Lavori rilascia pertanto il presente certificato.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, Per. Ind. Andrea Marchetti,

CONSIDERATO

- che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti secondo le prescrizioni contrattuali;
- che i lavori agli effetti del contratto sono stati ultimati in tempo utile;
- che è stato provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e che non sono pervenute denunzie di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali,

VISTO

- che l'importo dei lavori ammonta, nello stato finale a euro 79 201,55 +iva

CERTIFICA

che i lavori di **pandemia emergenza COVID-19 realizzazione , installazione di impianti video e impinati elettrici speciali per reparti trasformati in BOLLA COVID ,** affidati dall'Impresa STS Consulting di Stefano R. Simoncini , Via R.Giuliani 26 Firenze con contratto Rep./Racc. n°009 del 01/02/2021, Delibera del Direttore Generale N° 29 del 20/01/2021 sono stati regolarmente eseguiti e che pertanto può farsi luogo, a favore della impresa suddetta , al pagamento delle rata d saldo della somma di euro 79 201,55 +iva , salvo la superiore approvazione del presente atto.

Pisa, 03 Febbraio 2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Lucia Trillini

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Per. Ind. Andrea Marchetti

L'IMPRESA APPALTATRICE

STS Consulting

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24/02/2005, n. 40)

Provvedimento del Direttore DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Struttura organizzativa proponente: DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Terzaghi Filippo

Responsabile del procedimento: **Puccini Fabio**
(Documento Firmato Digitalmente)

Il Dirigente Dr. Terzaghi Filippo
(Documento Firmato Digitalmente)

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Realizzazione installazione di impianti video e impianti elettrici speciali per reparti trasformati in BOLLA COVID. CUP D55F20000070005. N. 7991442 CIG 856480088B
STS Consulting di Stefano R. Simoncini. Presa d'atto e adempimenti conseguenti
Pagamento lavori e approvazione certificato regolare esecuzione

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Preso atto della delega conferita con delibera 725 del 08/07/2015.

Premesso che con deliberazione n° 29 del 20/01/2021 esecutiva veniva autorizzato l'affidamento diretto effettuato dal RUP di realizzazione e installazione impianti video ed elettrici speciali per i reparti trasformati in BOLLA COVID, all'impresa STS Consulting di Stefano R. Simoncini, C.F. SMNSFN65T03F205W - P.IVA 06734910489 con sede in Via R. Giuliani, 26 - 50141 Firenze, a fronte dello sconto del 12%, per un importo di affidamento pari ad €79.207,52=, di cui €76.707,52= per i lavori ed €2.500,00= oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% (€7.920,75=), per un totale di €87.128,27=

Visto il certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori (allegato A), redatto dal Responsabile Unico del procedimento Ing. L. Trillini in data 03/02/2021, con il quale si da atto della regolare esecuzione dei lavori e si autorizza il pagamento per un importo pari ad € 79.201,55 (I.V.A. esclusa).

Accertata la regolarità contributiva della Società mediante acquisizione del DURC da cui risulta la regolarità dei versamenti dei contributi (Documento Unico di Regolarità Contributiva), conservato agli atti.

Considerato che i contenuti del presente atto riguardano aspetti gestionali che rientrano nella sfera delle attribuzioni proprie di ciascun dirigente;

Visto l'art. 4, c. 2, del D.Lgs. – 30/3/2001, n.165, a termine del quale "Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

Visto il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro nella parte in cui delinea le responsabilità del Dirigente;

Tutto ciò premesso il Direttore Dipartimento Area Tecnica.

D E T E R M I N A

1) Di prendere atto del Certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori, redatto dal RUP Ing. L. Trillini in data 03/02/2021-

2) Di pagare a favore della Ditta STS Consulting di Stefano R. Simoncini, la somma di € 79.201,55= (I.V.A. esclusa), risultante dal Certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. L. Trillini e in ossequio a quanto disposto dall'art.1 comma 629 lett.b) della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (c.d. split payment) di versare direttamente all'erario l'importo dell'IVA pari a € 7.920,16.

3) Di includere l'onere della presente deliberazione, pari a €87.121,71 nel Conto Patrimoniale 12001001 del Bilancio per l'Esercizio di competenza.

4) Di partecipare il presente provvedimento all'U.O. Gestioni Economico Finanziarie per gli adempimenti di competenza

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42 LRT n°40 del 24/02/05.

6) Di dare atto che il presente provvedimento ha carattere vincolato ed **è immediatamente esecutivo** per il rispetto dei termini di pagamento.

Allegato A: Certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori.