AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
(L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40)
Sede legale: Via Roma, 67 – 56126 PISA – Tel. 050996111
Dipartimento di Area Tecnica
U.O. REALIZZAZIONE DEL NUOVO S. CHIARA & PROGETTI E CONTABILITA' LL.PP.

OGGETTO:	Lavori di movimentazione terra per la realizzazione della futura elisuperficie Cisanello 2 PO Cisanello. **N. gara:** 7475407 **CUP:** D57H17000300005 **CIG:** 7958516729
LOCALITA':	P.O. di Cisanello, M. Selli - Pisa
COMMITTENTE:	Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana
DELIBERAZIONE DEL D.G.:	n. 600 del 08/08/2019
CONTRATTO rep./racc.:	041/2019 del 17/09/2019
IMPORTO PROGETTO:	€ 138.916,26 oltre € 3.472,91 per gli oneri della sicurezza (IVA 10% esclusa)
IMPORTO CONTRATTO:	€ 105.623,59 oltre € 3.472,91 per gli oneri della sicurezza (IVA 10% esclusa)
SCONTO DI GARA:	- 23,9660%
IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI:	Serena Scavi s.r.l.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	Ing. Rinaldo Giambastiani
DIRETTORE DEI LAVORI:	Arch. Sandra Turini
ISPETTORI DI CANTIERE:	Per. Ind. Rudi De Lorenzo Gardinal

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
(art. 5 Decreto MIT n. 49/2018)

L'anno **2019** il mese **settembre** il giorno **17 (diciasette)**,

Visto il progetto dei lavori sopraindicati, dell'importo a base d'appalto di € 138.916,26 oltre € 3.472,91 per oneri della sicurezza;

Vista la Delibera del Direttore Generale n°600 del 08/08/2019 avente ad oggetto *"Lavori di movimentazione terra per la realizzazione della futura elisuperficie Cisanello 2 – P.O. Cisanello. Procedura: Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 lett.b D.Lgs. 50/16 smi, in modalità telematica. N. gara 7475407 CIG: 7958516729 CUP D57H17000300005. Approvazione atti di gara e affidamento a Serena Scavi srl".* con cui sono stati aggiudicati i lavori sopraindicati all'impresa **Serena Scavi Srl** C.F. e P.I. 01061290506 con sede legale in via della Botte, 74 – 56012 Calcinaia (PI), è stata disposta la consegna dei lavori medesimi;
In seguito a preavviso dato dal sottoscritto direttore dei lavori, si sono trovati sul luogo i signori[1]:

- **Arch. Sandra Turini**, direttore dei lavori;

[1] Secondo la nota di convocazione inviata mediante PEC, Prot. 45570 del 29 agosto 2019 e successiva nota Prot. 47617 dell'11 settembre 2019.

- **Sig. Carlo Castorani**, legale rappresentante dell'impresa;
- **Ispettore di cantiere**, Per. Ind. Rudi De Lorenzo Gardinal.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo, il sottoscritto direttore dei lavori ha designato i lavori da eseguirsi; ha fornito ampi chiarimenti in relazione alle pattuizioni del capitolato speciale d'appalto; ha riscontrato il progetto e le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi.

Sono stati effettuati i tracciamenti necessari, ubicati i picchetti, i profili, i capisaldi, i rilevamenti di sezioni di consegna e di aree; sono state inoltre verificate le misure progettuali e si è preso atto delle altre circostanze di fatto che possono avere rilievo ai fini dei lavori da eseguire.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha indicato le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori. L'appaltatore, a norma di capitolato speciale, dalla data odierna si assume l'onere della conservazione dei capisaldi collocati e dei tracciamenti eseguiti.

Gli intervenuti hanno accertato che l'area su cui devono essere eseguiti i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

L'appaltatore dichiara di non aver difficoltà e dubbi, di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal capitolato speciale d'appalto e dal Piano di sicurezza e coordinamento (ex art. 100 del decreto legislativo 81/2008 e successiva modifica), e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile da dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 45 (in lettere quarantacinque) naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **31/10/2019.**

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Pertanto, si è redatto il presente verbale, in duplice esemplare, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Pisa, li 17/09/2019

L'Appaltatore

Serena Scavi s.r.l.

SERENA SCAVI SRL
Via della Botte, 74
Tel. 0587-422805 - Fax 0587-422933
FORNACETTE (PI)
CALCINAIA
Partita IVA 01061390506

Il Direttore dei Lavori

Arch. Sandra Turini

VISTO:

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Rinaldo Giambastiani